

# PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE AUTORIDADES DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

## Cronograma de las acciones preparatorias



**22  
Junio**

Publicación  
de Directiva



Hasta el  
**26  
Junio**

Autoridad  
saliente designa al  
Responsable del  
Grupo de Trabajo



Hasta el  
**2 y 4  
Julio**

Autoridad saliente  
confirma Grupo de  
Trabajo.

Responsable del  
Grupo de Trabajo  
realiza la convocatoria  
para instalación del  
Grupo de Trabajo



Hasta el  
**9  
Julio**

Instalación del  
Grupo de Trabajo  
conformado por  
el responsable y  
los convocados.



Hasta el  
**19  
Julio**

Recopilación de  
información y  
elaboración del  
Reporte Preliminar de  
Rendición de Cuentas  
y Transferencia, por  
parte del Grupo de  
Trabajo.



Hasta el  
**20  
Julio**

Revisión y suscripción  
del Reporte Preliminar  
de Rendición de  
Cuentas y Transferencia  
por parte de la  
autoridad saliente  
(Anexo N° 07)



Hasta el  
**27  
Julio**

Remisión del  
Reporte Preliminar  
a la CGR

Publicación del  
Reporte en el portal  
web de  
la entidad

Fuente: Gerencia de Prevención de la CGR