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SECCION I:
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION 3{
" . X
CAPITULO UNICO: v
GENERALIDADES b
11, BASE LEGAL X
- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector fz,
privado, Kfi‘/
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante, f,/f
Reglamento de la Ley N° 29230) y sus modificatorias.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias (en adelante TUO de la LPAG).

- Ley N2 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 31735, Ley que modifica la Ley N°'29230, Ley que impulsa la inversion pblica regional
y local con participacion del sector privado.

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccion y el proyecto, asi
como sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Entidad Privada Supervisora o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de las
normas mencionadas.

presentes Bases.

1.2.  ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

E Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas en las

Nombre de la Entidad Publica : Municipalidad Distrital de Sepahua

RUC N° : 20186751613

Domicilio legal 2 Jr. Semjnario SIN - Sepahua - Atalaya - Ucayali
Teléfono: . +51 971 208 995

Correo electrénico: ' munisepahualogistica@gmail.com

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccion tiene por objeto la contratacion de la Entidad Privada Supervisora
responsable de Supervisar la Ejecuciéon de la Obra, Recepcion y Liquidacion del Proyecto
“CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE
PRIMERA NECESIDAD EN MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SEPAHUA
DISTRITO DE SEPAHUA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI”, con Cédigo Unico de inversion N° 2641444,
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1.4. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/ 354,298.06 (Trescientos Cincuenta
y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Ocho con 06/100 SOLES), incluido los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial es el determinado
en el estudio del expediente técnico con el que se declard la aprobacién del Proyecto.

———
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior

Superior

S/ 354,298.06 (Trescientos | S/  318,868.25  (Trescientos
Cincuenta y Cuatro Mil | Dieciocho  Mil © Ochocientos
Doscientos Noventa y Ocho | Sesenta y Ocho con 25/100
con 06/100 SOLES) SOLES)

S/ 389,727.87 (Trescientos
Ochenta 'y  Nueve Mil
Setecientos Veintisiete con
87/100 SOLES)

IMPORTANTE:

en cada uno de ellos.

numeral 1.12.2 de las Bases.

- Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, debera incluirse los valores referenciales

- Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

Para la presentacion de la oferta econdmica, tener en consideracion lo siguiente:

:C;‘ DESCRIPCION TOTAL
_ SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA S/ 314,298.06
RECEPCION S/ 10,000.00
LIQUIDACION S/ 30,000.00
MONTO TOTAL DE LA SUPERVISION REFERENCIAL S/ 354,298.06

1.5. FINANCIAMIENTO

El costo de la contratacion de la Entidad Privada Supervisora sera financiado bajo el mecanismo de
Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 20230, y sera cubierto
en su totalidad por la Empresa Privada seleccionada para financiar la Supervision de la Ejecucion
de la Obra del Proyecto, con cargo a ser reconocidos en el CIPRL.

El financiamiento de dicho costo, no implica ﬁna relacién de subordinacion de la Entidad Privada

Supervisora seleccionada con la Empresa Privada.

L El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en el estudio de preinversion del proyecto. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos,

primaré el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

2 Estos limites se calculan considerando dos decimales. Para ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se
aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo

decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de Doscientos setenta (270) dias
calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico minimo. Los servicios de supervision de esta
convocatoria son prestados hasta el plazo previsto para su culminacién, el cual debe ser, como minimo,
hasta que se concluya con el acto de liquidacion del proyecto.

El plazo del contrato de supervision esta vinculado al Convenio de Inversién.

1.7.

"""" FASE . cglfls'rTREAN:'AA &%N . PLAZO i '
SUPER\;.’iSION DE EJECUCION DE OBRA Tarifas 180 dias calendario
RECEPCION Suma Alzada 30 dias calendario
LIQUIDACION Suma Alzada 60 dias calendario
Plazo Total : 270 dias calendario

NOTA:

- Cuando la Entidad Privada Supervisora no presente la liquidacion del contrato de supervision en el plazo
indicado, la Entidad Piblica debe efectuarla y nofificarla dentro de los quince (15) dias siguientes, a costo de
la Entidad Privada Supervisora; si este no se pronuncia dentro de los quince (15) dias de notificado, dicha
liquidacién queda consentida. )

SISTEMA DE CONTRATACION

La prestacion del servicio de supervision se rige por el Sistema de contratacion Mixto, conforme al
siguiente detalle:

_ ‘ :ifASE} _ . e ffcgl]diﬁr\q'ﬁglgn"
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Tarifas
RECEPCION Suma Alzada
LIQUIDACION Suma Alzada

En el sistema de contratacion de tarifas, el Postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al
tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion contenida en las bases y en el
Contrato de Supervision y se valoriza en relacion con su ejecucion real. Los pagos se basan en
tarifas que incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, Gastos Generales y utilidades.

La EP realizara el pago en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la
solicitud de la Entidad Publica, comunicando la conformidad emitida por la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura, por la valorizacidn mensual en funcion al avance del servicio de
supervision, que se cuantificara en base al cuadro de tarifas que incluye a cada uno de los
integrantes del plantel profesional de la supervision, conforme a la oferta presentada por el
Supervisor en el proceso de seleccion, para el cual se debera presentar en cada informe de
valorizacion de supervision todos los documentos sustentatorios, ademéas de presentar un (01)
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informe técnico de las funciones realizadas durante el periodo de valorizacién suscrito por cada
profesional participante validado por el representante legal.

La Empresa Privada debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor de la Entidad
Privada Supervisora en forma mensual bajo el sistema de contratacion especificado en el detalle del
sistema mixto.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio materia de la convocatoria esta definido en los Términos de Referencia, que contiene los
Requerimientos Técnicos Minimos, que forman parte de las presentes Bases en los Anexos.

COSTO DE REPRODUCCION DE LAS BASES

Los participantes podran descargar las bases del proceso de seleccién de la entidad supervisora a
través del Portal Web de PROINVERSION o de la Municipalidad Distrital de Sepahua.

Pagina 7 de 102

B

-\r
A S
:{;\;;.-“;?*

T i
DRI

N
S

3 N

N

A N

&
N

e




1.2,

1.3.

Municipalidad

5Distrltal de

1.1.

CAPITULO I;
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccion de la Entidad Privada
Supervisora, para lo cual ejerce las potestades atribuidas en el articulo 72 del Reglamento de la Ley
N°® 29230.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio de enfoque
de gestién por resultados para el desarrollo del Proceso de Seleccion hasta el perfeccionamiento
del Contrato de Supervision, o hasta la cancelacion del Proceso de Seleccion

CONVOCATORIA .
Se realiza a través de su publicacion en un diario de circulacion nacional de conformidad con lo
establecido en el numeral 97.2 del articulo 97 del Reglamento de la Ley N® 29230, en la fecha
senalada en el calendario del proceso de seleccion.

En caso que el monto de inversion referencial para la contratacion de la Entidad Privada Supervisora
no supere las ciento veinte (120) UIT, sera suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la entidad publica y de PROINVERSION: https://www.investinperu.pe/procesos-de-
seleccion/. La publicacion se realizara el mismo dia de la Convocatoria.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases, emitira una
circular remitida a todos los participantes y postores, dirigida a los representantes legales y enviada
al domicilio o correo electrénico sefialado. Las circulares emitidas por el Comité Especial integran
las presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los participantes y postores, y son
publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION.

EXPRESION DE INTERES Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Una vez convocado el proceso de seleccion, los participantes tienen un plazo de siete (7) dias
habiles para presentar su Expresion de Interés de acuerdo al modelo de carta indicado en el
Formato N° 1 de las Bases.

Al registrarse, el participante debe sefalar la siguiente informacion: nombres, apellidos y Documento
Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razon social de la persona juridica;
ntmero de Registro Unico de Contribuyentes'(RUC); domicilio legal; teléfono y correo electrénico,
respectivamente.

Las notificaciones dirigidas al participante se efectian remitiéndolas a cualquiera de los
representantes legales, mediante:

a) Correo Electronico, con confirmacion de transmision completa expedida por el destinatario de la

comunicacion respectiva a través de otro correo electrénico, en cuyo caso se entendera recibida
en la fecha gue se complete la transmision del remitente.
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b) Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial, en cuyo caso se entendera recibida
la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos, por bien efectuada y
eficaz cualquier notificacién realizada en el domicilio sefialado por el representante legal.

En el caso de propuestas presentadas por un Consorcio, basta que se registre uno (1) de sus
integrantes. El participante que presente de manera individual su expresion de interés, podra en la
etapa de presentacion de propuestas, presentarse de manera consorciada, en cuyo caso basta que
presente la expresion de interés uno (1) de los integrantes.

La persona natural o persona juridica que desee participar en el proceso de seleccion debe contar
con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la
convocatoria. La Entidad Puablica verifica la vigencia de la inscripcion en el RNP y que no se
encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de seleccion convocado por la Entidad Publica,
es necesario que los postores cuenten con inscripcion vigente en el registro correspondiente del
Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Especializado para las
Contrataciones Publicas Eficientes (OECE).

IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTES, POSTORES, CONTRATISTAS Y/O
SUBCONTRATISTAS

De conformidad con el articulo 117 del Reglamento, la Entidad Privada Supervisora o sus empresas
vinculadas o equipo profesional propuesto se encuentran impedidos de participar en el proceso de
seleccion de la Entidad Privada Supervisora, si se encuentran inmersos en los impedimentos
listados en el articulo 87 del Reglamento y en los siguientes supuestos:

(i) Es una persona juridica o Consorcio cuyos integrantes, o equipo profesional propuesto u
6rganos de administracion o accionistas o apoderados o representantes legales mantengan
0 hayan mantenido dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, relacion laboral o
contractual, comercial, financiera o de naturaleza similar con la Empresa Privada que
financia la ejecucion de la Inversion, su mantenimiento y/u operacion o servicio por
impuesto, o con el Ejecutor.

(i) Es una persona natural que ejerce o haya ejercido representacion de la Empresa Privada
que financia la ejecucion del Proyecto de Inversion, su mantenimiento y/u operacion o su
prestacién de servicio, o del Ejecutor, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria.

(iii) Ha participado en la elaboracién de los estudios, planos u otros documentos necesarios
para la ejecucion de la Inversion y/o actividades de operacion y/o mantenimiento o servicio,
como iniciativa privada o estatal.

Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicion de participar, ser postor, adjudicatario, suscribir
contrato de Supervision, con impedimentos para contratar con el Estado, tienen los siguientes
efectos:

Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso de seleccion a traves
de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por no presentada la expresion de interes.

Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un proceso de seleccion, el efecto
es que se considera como no presentada la. propuesta; debiendo excluirse del proceso a estos
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proveedores.

Cuando el impedimento afecta la presentacién de documentos para el perfeccionamiento del
Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto es que se considera como no presentada
la propuesta y no se mantiene la obligacion de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo
excluirse del proceso a estos proveedores.

Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el efecto es que tales
contratos celebrados se consideran invalidos y no surte efectos.

IMPORTANTE:

Estén impedidos de participar en el proceso de seleccién todas aquellas personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras que se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos
para ser postor y/o contratistas establecidos en el numeral 87.1 del articulo 87 del Reglamento de
la Ley N° 29230.

En caso de que la entidad privada supervisora o uno de los integrantes del Consorcio se encontrase
impedido de ser participante, postor y/o contratista, conforme a lo sefialado en el parrafo precedente,
la propuesta se considera no presentada y, en caso se haya suscrito el contrato de supervision, se
considera invalido el contrato y no surte efectos.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

De conformidad con lo establecido en el numeral 99.1 del articulo 99 del Reglamento de la Ley N°
29230, las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espaiiol y por escrito, en el
mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés previsto en el calendario
del proceso de seleccion.

Las observaciones a las Bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas
vulneraciones a la normativa del mecanismo de Obras por Impuestos previsto en la Ley N° 29230,
el Reglamento de la Ley N° 29230, u otra normativa que tenga relacién con el objeto del proceso de
seleccion.

Las consultas y/u observaciones solo pueden ser presentadas y dirigidas al Comité Especial por
quienes hayan presentado su expresion de interés.

Asimismo, los participantes pueden solicitar la aclaracion a cualquier punto de las Bases o plantear
solicitudes respecto de ellas, a través de la formulacion de consultas.

Las respuestas del Comité Especial, a las solicitudes de aclaracion, consultas y observaciones que
se efectien, pueden modificar o ampliar las Bases, pasando dichas absoluciones a formar parte de
estas; y son dadas a conocer mediante circular a todos los participantes del proceso. Cualquier
deficiencia o defecto en las propuestas por falta de presentacion de consultas y/u observaciones de
los participantes, no puede ser invocado por éstos como causal de apelacion.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decision que tome el Comité Especial con relacion a la absolucién simultanea de las consultas
ylu observaciones consta en el pliego absolutorio que se notifica mediante una circular y se publica
en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION.

El plazo para la absolucion simultanea de consultas y observaciones por parte del Comité Especial
no puede exceder de cuatro (4) dias habiles, contados desde el vencimiento del plazo para presentar
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1.8.

1.9.

expresiones de interés.

La absolucién se realiza de manera motivada mediante pliego absolutorio de consultas y
observaciones; precisando si éstas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

No se absolveran consultas ni observaciones a las Bases presentadas extemporaneamente o en un
lugar distinto al sefialado en las Bases o que sean formuladas por quienes no han presentado
expresion de interés como participantes.

INTEGRACION DE LAS BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion, por lo que deben
contener las correcciones, aclaraciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucion de las consultas y observaciones.

El Comité Especial integra y publica las Bases teniendo en consideracion los siguientes plazos:

a) Cuando no se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de vencido el plazo
para formularlas.

b) Cuando se hayan presentado consultas u observaciones, al dia siguiente de concluido el plazo
de la absolucion simultanea de consultas y observaciones a las Bases.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el portal
institucional de la Entidad Publica y PROINVERSION.

Una vez integradas las Bases, el Comité Especial no puede efectuar modificaciones de oficio al
contenido de las Bases, bajo responsabilidad. Excepcionalmente, dentro del tercer dia siguiente de
publicadas las bases integradas, el Comité Especial de oficio o a solicitud de la(s) empresa(s)
participante(s) puede rectificar la incorrecta integracion de bases, conforme al articulo 102 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

Las bases integradas se configuran como las reglas definitivas del proceso las cuales no estan
sujetas a cuestionamiento ni modificacién durante el proceso de seleccion bajo responsabilidad del
Titular de la Entidad Publica.

FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS Y ACREDITACION

Los documentos que acompaiian las propuestas se presentan en idioma castellano o, en su defecto,
acompaiiados de traduccion oficial o certificada efectuada por traductor plblico juramentado o
traductor colegiado certificado, segun corresponda, salvo el caso de la informacion técnica
complementaria contenida en folletos, instructivos, catélogos o similares, que puede ser presentada
en el idioma original. El postor es el responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas deben llevar la firma o ribrica del postor o de su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin, se presentan por escrito, debidamente foliadas
correlativamente y en dos (2) sobres cerrados, uno de los cuales contiene la propuesta técnica y el
otro la propuesta economica.
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Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaran por medios mecanicos o electrénicos
y son foliados correlativamente empezando por el nimero uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante
formularios o formatos, éstos pueden ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la firma o rubrica del postor o de su
representante legal o apoderado o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales pueden concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente
acreditado ante el Comité Especial con carta poder simple de acuerdo al modelo de carta indicado
en el Formato N° 2 de las Bases. Las personas juridicas lo hacen por medio de su representante
legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a
través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la
que se adjunta el documento registral vigente que consigne la designacién del representante legal,
expedido con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de
propuestas.

En el caso de Consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comin del
Consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno
de los integrantes del Consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo
siguiente: .

1. Enelcaso que el representante comin del Consorcio presente la propuesta, éste debe presentar
la promesa formal de Consorcio que debe contener como minimo, la informacion gue permita
identificar a los integrantes del Consorcio, su representante comdn y el porcentaje de
participacion de cada integrante la que se perfeccionara mediante un Contrato de Consorcio, en
caso de ser suscrito el Contrato de Supervision.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante comln del Consorcio presente la
propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante comun del
Consorcio y la promesa formal de Consorcio.

3. Enel caso del representante legal 0 apoderado de uno de los integrantes del Consorcio que se
encuentre registrado como participante, la acreditacion se realizara conforme a lo dispuesto en
el sexto parrafo del presente numeral, segln corresponda.

PRESENTACION DE PROPUESTAS

En los casos que se presente mas de una expresion de interés, es obligatoria la participacion del
Notario Publico o Juez de Paz para el acto publico de la presentacién de propuestas; y para la
adjudicacion de la buena pro para los casos en los que se haya presentado méas de un postor.

En los casos en los que exista una sola expresion de interés o un sélo postor, la presentacion y
evaluacién de propuestas y el otorgamiento de la buena pro se realiza sin necesidad de contar con
la participacion de notario publico o juez de paz.

La Entidad Publica puede convocar a un representante del Sistema Nacional de Control en calidad
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La presentacion de los Sobres N° 1 (propuesta técnica) y N° 2 (propuesta econdmica) se lleva a
cabo ante el Comité Especial, en la fecha, hora y lugar sefialados en el calendario del proceso de )
seleccion. Después del plazo sefialado en el calendario del proceso de seleccién, no se admite Ia
presentacion de propuestas.

La presentacion de las propuestas (Sobres N° 1, N° 2) sera: un (1) original y una (1) copia.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que
se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de

AN A AT DA
RO ALY

ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendra por desistido. Si algin participante 4
es omitido, puede acreditarse con la presentacion de la constancia de su registro como participante. \/
Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar mas de ”i’f
un Consorcio o del equipo profesional presentado por otro postor. “w;
1 5= En el caso que el Comité Especial rechace la acreditacion del apoderado, representante legal o *if%
representante comun, segun corresponda en atencion al numeral 1.9 del presente Capitulo, y este ':“‘
exprese su disconformidad, se anota tal circunstancia en el acta y el Notario (0 Juez de Paz) d:\
mantiene la propuesta y los documentos de acreditacion en su poder hasta el momento en que el ;7
participante formule apelacion. Si se formula apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al A
respecto. i}}

>
~

Los Sobres N° 1 y 2 deben contener los requisitos legales, técnicos y econdmicos minimos 204
establecidos en las Bases del proceso de seleccion.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procedera a abrir el{los) sobre(s) que
contiene(n) la(s) propuesta(s) técnica(s).

En el caso que, de la revisidn de la(s) propuesta(s) técnica(s) se adviertan defectos de forma, tales
como errores U omisiones subsanables en ios documentos presentados que no modifiquen el
alcance de la propuesta técnica, o la omision de presentaciéon de uno o mas documentos que
acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos siempre que se trate de
documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado en ejercicio de funcién publica,
tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito
o integrar un registro, y otros de naturaleza analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el
postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentacion de propuestas, el Comité
Especial otorgara un plazo méximo de dos (2) dias, desde el dia siguiente de la notificacion de los
mismos, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continlia vigente para todo
efecto, a condicion de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo
que el defecto pueda corregirse en el mismo acto. Este es el inico memento en que puede otorgarse
plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la(s) propuesta(s) técnica(s) no cumple(n) con lo requerido por las
Bases, y no se encuentre(n) dentro de los supuestos sefialados en el parrafo anterior, se devuelve(n)
la(s) propuesta(s) técnica(s), teniéndola(s) por no admitida(s), salvo que el(los) postor(es)
exprese(n) su disconformidad, en cuyo caso el Comite Especial anota tal circunstancia en el acta y,
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en caso de dos 0 mas propuestas, el Notario (0 Juez de Paz) anota tal circunstancia en el acta y
mantiene las propuestas en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacién, de
conformidad con el numeral 94.1 del articulo 94 del Reglamento de la Ley N° 29230. Si se formula
apelacion se esta a lo que finalmente se resuelva al respecto.

En caso de dos o mas postores, después de abierto cada sobre que contienen las propuestas
técnicas, el Notario (o Juez de Paz), procedera a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la
propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluacién y calificacion de las
propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procede a colocar los
sobres cerrados que contienen las propuestas economicas dentro de uno o mas sobres, l0s que son
debidamente sellados y firmados por los miembros del Comité Especial y por los postores que asi
lo deseen, y, cuando corresponda por el Notario Publico, conservandolos hasta la fecha en que el
Comité Especial, comunigue verbalmente a los postores el resultado de la evaluacion de las
propuestas técnicas.

Al terminar el acto publico, se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del Comité
Especial, por los postores que lo deseen, asi como por el Notario (o Juez de Paz).

. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econémica (Sobre N.° 2) debe incluir obligatoriamente lo siguiente:

- La oferta econémica, en la moneda que. corresponda, incluidos todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo
del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
La Entidad Publica no reconoce pago adicional de ninguna naturaleza.

- Elmonto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen de ser el caso, deben
ser expresados con dos decimales. '

. EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La evaluacion de las propuestas se realiza en dos (2) etapas: La evaluacién técnica y la evaluacion
economica. El puntaje de calificacion se obtiene de la suma de los puntajes de la propuesta técnica
y econémica de cada Entidad Privada Supervisora, el cual tendra una ponderacion minima de 80%
para la propuesta técnica y maxima de 20% para la propuesta econémica, de conformidad con el
numeral 6 del articulo 116.3. del Reglamento. al numeral 116.4 del Articulo 116 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

Los méximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos
Propuesta Econémica . 100 puntos

1.121.  EVALUACION TECNICA

Solo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo
de subsanacion pasan a la evaluacion técnica,

Pégina 15 de 102

A

AN
S

HRS

N4

%]
N

P
b g‘f

AN
N

L
\Sj\f?-}\g

Ao
WL
SN

AL
o

et

NN SN AT

¥

o AL A
N BN
}54\&\\:4 ‘f{g N

N}
v

a1

A,
%
N

G

QLR
o~ L

\v
N7

e

»o<¢

»9 ¢
aas
<



unicipalidad
Distl?ﬁal de

Se verifica que la propuesta técnica cumpla con los Requisitos Técnicos Minimos contenidos en las

presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no son admitidas. fé
En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanacion de la propuesta, el w
Comité Especial debera determinar si se cumplié o no con la subsanacion solicitada. Si luego de ‘~
vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanacion, el Comité Especial tendra la propuesta >f
por no admitida. &

Una vez cumplida la subsanacion de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se X
continuard con la evaluacion de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes y,
correspondientes, conforme a la metodologia de asignacion de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de ochenta (80) puntos, son
descalificadas en esta etapa y no acceden a la evaluacion economica.

1.142.2.  EVALUACION ECONOMICA

Las propuestas econdmicas se abren en la fecha, hora y lugar detallado en el Anexo B de las
presentes bases y con la presencia del notario publico o juez de paz que las custodi6. Sélo se abren
las propuestas econémicas de los postores que alcanzaron el puntaje minimo de la evaluacion
técnica indicado en la seccién especifica de las bases. En dicho acto se anuncia el nombre de los
postores, el puntaje de evaluacion técnico obtenido y el precio total de las ofertas.

No cabe subsanacion alguna por omisiones o errores en la propuesta econémica, salvo defectos de
,E foliacion y de rubrica de cada uno de los folios que componen la oferta.

b :
D e o= O
Y A A e

El Comité Especial devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del valor referencial o que excedan éste en mas del ciento diez por ciento (110%).

3
X
A

v
o8&

v
£33
AT A

De no estar conformes, los postores pueden solicitar que se anote tal circunstancia en el acta,
debiendo el Notario o Juez de Paz mantener en custodia la oferta econémica hasta el consentimiento
de la Buena Pro, salvo que en el acto o en fecha posterior el postor solicite su devolucion.

=
<
~

Wi,
S

La Evaluacion Econdémica consiste en asignar el puntaje méximo establecido en la propuesta
econdmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignard un puntaje inversamente
proporcional, segun la siguiente formula:

Pi = OmxPMPE
: Oi

Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Economica i
Om = Propuesta Economica de monto o precio més bajo
PMPE = Puntaje Méaximo de la Propuesta Econdmica
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1.13. ADJUDICACION Y CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

A6
A

S

v

En la fecha y hora sefialada en el Anexo B de las Bases, el Comité Especial procede a adjudicar la X
Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de seleccion a &
través de un cuadro comparativo en el que se consigna el orden de prelacion en que han quedado O
calificados los postores, detallando los puntajes técnico, econdémico y total obtenidos por cada uno %
de ellos. <i
Ay
%
“’/

Al terminar el acto se levanta un acta, la cual es suscrita por todos los miembros del Comité Especial
y por los postores que deseen, asi como por el Notario (0 Juez de Paz) cuando corresponda.

A A . n o
’»-."-/;-._h\_{{::q\ AR

En el caso de ofertas que superen el valor referencial, hasta el limite maximo previsto en el tercer \j
parrafo del numeral 1.12.2 del presente Capitulo, para que el Comité Especial otorgue la buena pro, “
debe seguir el procedimiento previsto en el numeral 104.4 del articulo 104 del Reglamento de la Ley /:;
N° 29230, salvo que el postor que hubiera obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta /“<>
econémica. El plazo para adjudicar la buena pro no excede de tres (3) dias habiles, contados desde ?,,»
la fecha prevista en el calendario para la adjudicacion de la Buena Pro, bajo responsabilidad del

Titular de la Entidad Publica.

La adjudicacién de la Buena Pro se presume notificada a todos los postores en la misma fecha,
oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de adjudicacion de la Buena Proy el
cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluacién. Dicha presuncion no
admite prueba en contrario. Esta informacion se publica en el Portal Institucional de la Entidad

En caso no se pueda adjudicar la Buena Pro, el Comité Especial sigue el mismo procedimiento con

el postor que ocupo el segundo lugar. En caso no se adjudique la buena pro, debe continuar con los
demas postores, respetando el orden de prelacion.
En caso de empate entre dos o mas propuestas validas, la determinacion del orden de prelacion de

|as ofertas (técnica y econdmica) empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicacion de este
método de desempate se requiere la participacion de Notario o Juez de Paz y la citacion oportuna a
los postores que hayan empatado.

En el caso que se haya presentado un postor, el consentimiento de la Buena Pro se produce el
mismo dia de su otorgamiento en acto publico, y es publicado en el Portal de la Entidad Publica,
PROINVERSION ese mismo dia hasta el dia habil siguiente de notificado su otorgamiento.

En caso se hayan presentado dos (2) o mas postores, el consentimiento de la Buena Pro se produce
a los ocho (8) dias de la notificacion de la adjudicacion, sin perjuicio que los postores hayan ejercido
el derecho de interponer el recurso de apelacion. En caso de que se haya presentado una sola
oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo dia de la nofificacion de la
adjudicacion. :

La empresa privada que financia el proyecto puede formular oposicién contra el postor ganador de
la buena pro respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 118 del Reglamento de la Ley
N° 29230. Para tal efecto, la Empresa Privada presenta la oposicion en un plazo méaximo de dos
dias habiles contados desde el otorgamiento de la buena pro, debiendo ser resuelta por el titular de
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la entidad publica en un plazo méximo de cinco (5) dias habiles contados desde la formulacion de
la oposicion.

DEL REGISTRO EN EL SEACE

En aplicacion del principio de transparencia, luego de suscrito el Contrato de Supervision, debe
registrarse en el Sistema Electrénico de las Contrataciones del Estado (SEACE), la convocatoria,
las bases con todos sus anexos, la absolucidn de las consultas y observaciones, las bases
integradas, la evaluacion de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro, asi como el Contrato
de Supervision de la Entidad Privada Supervisora, conforme lo dispuesto en el articulo 91 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El Proceso de Seleccion puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la Entidad Publica,
la cual debe ser motivada por causal de caso fortuito, fuerza mayor, desaparicién de la necesidad o
aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion del Convenio. Dicha decision debe
comunicarse por escrito al Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucion del
Titular.

. PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto cuando, atin ampliado el plazo por el Comité Especial,
no se presente ninguna Expresion de Interés o ninguna propuesta valida. La declaratoria de desierto
es publicada en el portal institucional de la Entidad Publica y de PROINVERSION el mismo dia de
su emision.

En estos supuestos, el Comité Especial puede convocar a un nuevo proceso de seleccion. La nueva

presentacion de propuestas se realiza en un:plazo no menor de ocho (8) dias habiles, contados
desde la nueva convocatoria.
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‘ CAPITULO II:
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Plblica a cargo del proceso de seleccion y los
Postores, Ginicamente dan lugar a la interposicion del recurso de apelacion.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso
de seleccion, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la celebracion del
Contrato, no pudiendo impugnarse las Bases ni su integracion y/o rectificacion.

Elincumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas del Proceso
de Seleccion constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y determina la necesidad de
retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacion debe ser presentado dentro de los ocho (8) dias habiles de adjudicada la
Buena Pro, antes del consentimiento de la misma. La apelacion se puede interponer contra los actos
dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracion del Contrato, luego de otorgada la
Buena Pro, por esta via no se pueden impugnar las Bases ni su integracion.

Para admitir el recurso de apelacion, el postor debera presentar la garantia equivalente al 3% del
valor referencial del proceso de seleccion: impugnado a favor de la Entidad Publica o a
PROINVERSION en caso de encargo.

Luego de presentado el recurso de apelacion, la Entidad Publica tendra dos (2) dias habiles para su
admision, y sera conocido y resuelto por el Titular de la Entidad, en un plazo méximo de 30 dias
habiles de admitido el mismo.

En caso el postor ganador de la buena pro no concurra a suscribir el Contrato o no pueda hacerlo
por alguna causa justificada y el recurso de apelacién haya sido presentado por el postor que quedo
en segundo lugar y aln se encuentre pendiente de ser resuelto por la Entidad Publica, ello no sera
impedimento para adjudicar la buena pro al postor que ocup6 el segundo lugar, para lo cual éste
debera desistir del recurso de apelacion interpuesto. En caso no se adjudique la buena pro, debe
continuar con los demas postores, respetandq el orden de prelacion.

La autoridad debe resolver y notificar su resolucion dentro del plazo fijado, de lo contrario, el
interesado debera considerar denegado su recurso de apelacion.

GARANTIA PARA LA APELACION

El postor que impugna la adjudicacion de la Buena Pro debe entregar a la Entidad Publica o
PROINVERSION, segtin sea el caso, la garantia de apelacion adjunta a su recurso. Esta debe ser
emitida por una suma equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial del proceso de
seleccion impugnado y debe tener un plazo minimo de vigencia de treinta dias (30) calendario,
debiendo ser renovada, en cualquiera de los casos, hasta el momento en que se agote la via
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administrativa, siendo obligacién del impugnante realizar dicha renovacion en forma oportuna. En el
supuesto que la garantia no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la
misma, serd ejecutada para constituir un depésito en la cuenta bancaria de la Entidad Puablica o de
PROINVERSION, segtin corresponda, el cual se mantendra hasta el agotamiento de la via
administrativa.

Ninguin recurso de apelacion se considerara validamente interpuesto y carecera de todo efecto, si el
Postor no cumple los plazos estipulados y no adjunta necesariamente la Garantia para la Apelacion
establecido para su interposicion.

Independientemente que se haya presentado el recurso de apelacion ante la Entidad Publica,
cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse
emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no resolver y
notificar la resolucion de la Entidad Pdblica o Director Ejecutivo de PROINVERSION dentro del plazo
legal, se procedera a devolver la garantia al impugnante, en un plazo no mayor a los cinco (5) dias
hébiles de solicitado, conforme lo establecido en el numeral 94.3 del articulo 94 del Reglamento de
la Ley N° 29230,

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el impugnante se desistiera,
se procederéa a ejecutar la Garantia, conforme lo establecido en el numeral 94.4 del articulo 94 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicién de la accion contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la resolucion o
denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto por la Entidad Publica o
PROINVERSION, seguin corresponda. Dicha accion se interpone dentro del plazo establecido en la
Ley de la materia.
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CAPITULO lII:
DEL CONTRATO DE SUPERVISION

DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Una vez que quede consentido o administrativamente firme la adjudicacion de la Buena Pro, dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes, sin mediar citacién alguna, el postor ganador deberé
presentar a la Entidad Publica la documentacion para la suscripcién del Contrato de Supervision.
Asimismo, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la presentacion de dicha documentacién,
debera concurrir ante la Entidad Publica para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentacién y/o no concurra a suscribir el
contrato, segun corresponda, en los plazos antes indicados, el Comité Especial puede, a su sola
discrecion, otorgar un plazo adicional para su-entrega, el que no puede exceder de diez (10) dias
habiles contados desde el dia siguiente de la notificacién de la Entidad.

Asimismo, en el supuesto que la Entidad Publica observe la documentacion presentada para la
suscripcion del contrato, la Entidad Privada Supervisora tiene diez (10) dias habiles para subsanar
las observaciones.

Al dia siguiente de entregada la documentacion completa y de encontrarse conforme a lo exigido en
las Bases, las partes suscriben el confrato de supervisién. De no cumplir con perfeccionar el
contrato, perdera automaticamente la Buena Pro y el Comité Especial procedera a adjudicarsela al
Postor que quedé en segundo lugar, y asi sucesivamente, conforme el articulo 118 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

El contrato sera suscrito por la Entidad Publica, a través del funcionario competente o debidamente
autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado,
tratandose de persona natural, y tratandose de persona juridica, a través de su representante legal,
de conformidad con lo establecido en estas Bases.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro debera presentar, ademas de los
documentos previstos en las Bases, los siguientes:

- Garantia de fiel cumplimiento.

- El contrato de Consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

- Cddigo de Cuenta Interbancario (CCI). -

- Encaso de ser persona juridica o Consorcio, documento expedido por los registros publicos que
acredite que el representante legal cuenta con facultades para perfeccionar el Contrato, con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la firma del Contrato, computado desde la
fecha de emision.

- Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato, el cual debe estar
ubicado en el territorio nacional.

- Copia de DNI vigente del adjudicatario o de su Representante Legal si es persona juridica. En
caso de Consorcio, presentar dicho documento por cada uno de sus integrantes.

- Declaracién Jurada de no estar comprendido en alguno de los impedimentos para ser postor y/o
contratistas establecidos en el numeral 87.1 del articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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- Traduccion oficial efectuada por traductor plblico juramentado de todos los documentos de la
propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompafiados de traduccion certificada,
de ser el caso.

- Declaracién Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas que la conforman :’:’”
vinculadas, de no estar vinculada a la Empresa Privada gue financia y/o ejecuta el Proyecto o su S
mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, y no haber participado en 3?
la elaboracién de los estudios, planos y demas documentos necesarios para la ejecucion del @
proyecto. 5

- Registro Nacional de Proveedores (RNP) administrado por el OECE, correspondiente al “5/
adjudicatario y/o de los integrantes deI Consorcio, debidamente inscrito en el registro /,
correspondiente. Qf

- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. §“’
GOV
&

En caso de Consorcio, debe presentar adicionalmente, copia legalizada de los poderes vigentes (:«‘

registrados de los representantes legales de las empresas privadas que la integran, y la copia \:7

legalizada del documento constituivo de Consorcio, que estén acorde a lo sefialado en la 5

Declaracién Jurada del Formato N° 6 de las Bases. \K

3

IMPORTANTE:

s
BN

2

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un Consorcio, las garantias que presente w7
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser el 4
caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en las Bases, deben consignar
expresamente el nombre completo o la denominacion o razon social todos los integrantes del
E_ Consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por la Entidad
Publica, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios N° 5196-2011-SBS.

La Entidad Privada Supervisora adjudicataria debera presentar todos los documentos que
acrediten el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la Ley N° 29230 y el
Reglamento de la Ley N° 29230.

- Al momento de la suscripcion del contrato de supervision, el postor ganador no debe estar
inhabilitado para contratar con el estado, o ninguno de sus integrantes en caso de Consorcio.

3.3. PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL

El plazo de ejecucion contractual se inicia al dia siguiente de suscrito el contrato o desde la fecha
en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, segun sea el caso, dicha vigencia rige U
hasta la liquidacién del Proyecto, para ello el funcionario competente otorgara la conformidad del A
servicio de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista y la Empresa Privada que efectle el
pago correspondiente, la aprobacion de la liquidacién del proyecto, como la aprobacion de la
liquidacion del Contrato de supervision. Asimismo, el plazo de contratacion de la Supervision debe
estar vinculado al del Convenio de Inversion. .

Las condiciones para el inicio de la supervision de la ejecucion del Proyecto son las siguientes:

a) El perfeccionamiento y suscripcion del contrato de supervision.

b) Notificacién a la Empresa Privada por parte de la Entidad Piblica sobre la contratacion de la
Entidad Privada Supervisora.

c) Estudio Definitivo aprobado bajo resoluicion por parte de la Entidad Publica.
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d)  Entrega de Terreno para la Ejecucion del Proyecto por parte de la Entidad Publica.

e)  Presentacion del plan de trabajo de supervision donde detalle las actividades a efectuar
durante la supervision de ejecucion de obra, desde el inicio hasta la liquidacion del Contrato
de Supervision, incluyendo a los profesionales de su equipo y los equipos, en concordancia
con su propuesta técnica.

La Entidad Publica comunicara a la Entidad Privada Supervisora las modificaciones realizadas en la
fase de ejecucion al proyecto.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad Piblica la garantia de fiel cumplimiento del contrato
de Supervision. Esta deberd ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto
adjudicado y mantenerse vigente hasta la liquidacion de la supervision. La garantia de fiel
cumplimiento debe tener las caracteristicas establecidas en el numeral 113 y 119 del Reglamento
de la Ley N° 29230 y sus modificatorias.

Segun lo dispuesto en el numeral 169.1 del articulo 169 del Reglamento de la Ley N° 29230, en
caso de mayores prestaciones y la ampliacion de plazo de supervision originada por modificaciones
o variaciones al proyecto en la fase de ejecucion, antes de la suscripcion de la adenda, la Entidad
Privada Supervisora debera incrementar la garantia de fiel cumplimiento en proporcion al adicional.

Las mayores prestaciones se aprueban hasta por un maximo del cincuenta por ciento (50%) del
costo de supervisién establecido en el Expediente técnico actualizado aprobado por la Entidad
Publica.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deberan ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais al sélo requerimiento de la Entidad Publica. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

IMPORTANTE:

- Corresponde a la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por los postores o
contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan. '

- En caso de Consorcios las garantias deben emitirse a nombre de éste, consignando el nombre
de todos y cada uno de sus integrantes.

- Los funcionarios de las entidades publicas no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral.

EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantias se hacen efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en las Bases y
Contrato, en concordancia con lo establecido en el numeral 119.3 del articulo 119 del Reglamento
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de la Ley N° 29230:

a) Cuando la entidad privada supervisora no la hubiere renovado antes de la fecha de su
vencimiento.

b) La garantia de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolucién por la cual la
Entidad Publica resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado
consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decision de resolver el
contrato. En estos supuestos, el monto de la garantia corresponde integramente a la Entidad
Publica, independientemente de la cuantificacion del dafio efectivamente irrogado.

¢) Igualmente, la garantia de fiel cumplimiento se ejecuta cuando transcurridos tres (3) dias
habiles de haber sido requerido por la Entidad Publica, el contratista no hubiera cumplido con
pagar el saldo a su cargo establecido en la liquidacién final del contrato. Esta ejecucion es
solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

d) Ante la falta de pago de las penalidades aplicadas: La Entidad Publica puede ejecutar
parcialmente por el monto adeudado.

Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantia otorgada son sancionadas por la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones — SBS.

CONTRATO DE SUPERVISION

Los términos y condiciones bajo los cuales se rige el financiamiento y la supervision del Proyecto se
establecen conforme al formato de Contrato de Supervisién, aprobado por la Direccién General de
Politica de Promocidn de la Inversion Privada del Ministerio de Economia y Finanzas mediante
Resolucién Directoral, actualizado en linea con lo sefialado en el Reglamento de la Ley N° 29230
vigente desde el 13 de marzo de 2026.

JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se rigen e interpretan de acuerdo a las leyes
peruanas. Los participantes, los postores y el Adjudicatario se someten y aceptan irrevocablemente
las disposiciones de solucion de controversias establecidas en las Bases para los conflictos que
pudiesen suscitarse respecto a este Proceso de Seleccidn.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente proceso de seleccion no contemplados en las Bases se
regiran por la Ley N° 29230 y Reglamento.
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ANEXO A:
DEFINICIONES

Adjudicacion de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido. con la adjudicacion de la Buena Pro del presente
proceso de seleccion.

Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las Circulares,
los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente proceso de seleccion.

Calendario del Proceso de Seleccion: Cronograma anexado a las bases y convocatoria donde se fijan u
los plazos de cada una de las etapas del proceso de seleccion. Aparece en el Anexo B de las presentes ,::
Bases. %

AN
Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de aclarar, interpretar, \/?
completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las “\n
consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares f
forman parte integrante de las Bases. ' <

Comité Especial: Es el responsable de la organizacion y conduccion del proceso de seleccion de la Entidad
Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N® 29230,
cuyos miembros son designados por resolucién del Titular o funcionario delegado.

Consorcio: Es la participacion de mas de una Empresa Privada sin la necesidad de crear una persona
juridica diferente para el financiamiento y/o ejecucion de las Inversiones y las actividades de operacion y/o
mantenimiento.

Contrato de Supervision: Contrato suscrito entre la Entidad Privada Supervisora y la Entidad Publica en
el marco de la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.

Convenio de Inversion: Acuerdo celebrado entre la empresa privada y la Entidad Publica para la ejecucion
de Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento que regula sus derechos, obligaciones y
responsabilidades en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos.

Ejecutor del Proyecto: Es la persona juridica que elabora el Expediente Técnico, documento equivalente,
o manual de operacién y/o mantenimiento; y/o ejecuta las Inversiones y/o actividades de operacion y/o
mantenimiento, segun lo dispuesto en el respectivo Convenio de Inversion. El Ejecutor debera celebrar los
contratos correspondientes para la ejecucion de las obligaciones con la empresa privada, asumiendo
responsabilidad solidaria junto con la Empresa Privada en la ejecucion de las Inversiones que comprende
el Convenio de Inversién.

Empresa Privada: Empresa o Consorcio Adjudicatario que financia el Proyecto / IOARR / Actividad
acogiéndose a los dispuesto en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230. También se
consideran Empresas Privadas a las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. La Empresa
Privada también puede ser la ejecutora del Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el articulo 2 de
la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230.
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Entidad Privada Supervisora: Persona natural o juridica contratada por la Entidad Publica para supervisar
la elaboracion del expediente técnico y/o la ejecucion del Proyecto / IOARR, asi como las actividades
operacion y mantenimiento, de corresponder.

Entidad Publica: Corresponde al Gobierno Regional, Gobierno Local, Universidad Publica, asi como
Mancomunidad Regional, Mancomunidad Municipal y Junta de Coordinacion Interregional, con potestad
para desarrollar Inversiones y/o actividades de operacion y/o mantenimiento en el marco del SNPMGI.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a efectos de
participar en el proceso de seleccion, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Expediente Técnico: Es el conjunto de documentos de caracter técnico y/o economico que permiten la
adecuada ejecucion de una obra, el cual comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
planos de ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto,
andlisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polindmicas y, si el caso lo requiere,
estudio de suelos, estudio geolégico, de impacto ambiental u otros complementarios. El Expediente Tecnico
se elabora cuando la inversion pablica comprende por lo menos un componente de obras, en su defecto es
considerado un documento equivalente, conforme a las disposiciones del SNPMGI.

Inversiones: Son intervenciones temporales y comprenden a los Proyectos de Inversion y a las I0ARR,
conforme a la normativa del SNPMGI. No comprenden gastos de operacion y/o mantenimiento.
Inversiones de Optimizacion, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion (IOARR):
Intervenciones puntuales sobre uno o0 mas activos estratégicos que integran una Unidad Productora en
funcionamiento y que tienen por objeto, ya sea adaptar el nivel de utilizacion de la capacidad actual de una
Unidad Productora; o, evitar la interrupcién del servicio de una Unidad Productora o minimizar el tiempo de
interrupcion debido al deterioro en sus estandares de calidad, contribuyendo al cierre de brechas de
infraestructura o de acceso a servicios. Debe estar alineada con los objetivos priorizados, metas e
indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, conforme a la normativa del SNPMGI.

IOARR de emergencia: Son las IOARR que se pueden realizar en el marco de una Declaratoria de Estado
de Emergencia Nacional, conforme a la normativa del SNPMGI.

Invierte.pe; Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe) de
acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones y sus normas modificatorias.

Monto Contractual: Es el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario
para la correcta ejecucion de la prestacion del servicio de supervision.

Monto de Inversion: Es el monto con el cual se declararon viables o fueron aprobadas las Inversiones en
el SNPMGI y sus actualizaciones.

Monto Referencial del Convenio de Inversién: Es el valor citado en la convocatoria y las bases.
Comprende el Monto de Inversion de proyectos, IOARR, y actividades de operacion y/o mantenimiento; y
cuando corresponda incluye el costo de supervision, asi como el costo de la ficha técnica, de los estudios
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de preinversion, del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual de Operacion y/o
Mantenimiento. ‘

Monto Total del Convenio de Inversién: Es el monto consignado en el Convenio de Inversion y sus
adendas, que es financiado por la Empresa Privada y reconocido por la Entidad Plblica en el CIPRL o
CIPGN. Comprende el monto de inversion de proyectos, IOARR, y actividades de operacion ylo
mantenimiento; y cuando corresponda incluye el costo de supervisidn, asi como el costo de la ficha técnica
o de los estudios de preinversion, del Expediente Técnico, del documento de trabajo, asi como, del Manual
de Operacion y/o Mantenimiento.

PROINVERSION: Agencia de Promocién de la Inversion Privada.

Participante: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que presenta su Expresion de Interés
para encargarse de la supervision de la ejecucion del Proyecto de Inversion / IOARR.

Postor: Es la Personal Natural, Persona Juridica o Consorcio que interviene en el proceso de seleccion,
desde el momento que presenta su propuesta técnica y econdmica.

Propuesta Econémica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido
en el Apartado 1.11 del Capitulo | de la Seccion |l de las Bases.

Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo F de las Bases.

Proyecto de Inversién: Se refiere a un proyecto de inversién que se realice en el marco del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y

Gestion de Inversiones, sus normas reglamentarias y complementarias.

Representante Legal: Es la persona natural designada por el participante o postor para llevar a cabo en
su nombre y representacion, los actos referidos en las Bases.

Sobre N° 1: Es el sobre que contiene la Propuesta Técnica conforme a los documentos especificados
Anexo D de las presentes Bases. “

Sobre N° 2: Es el sobre que contiene la Propuesta Econémica conforme a la documentacion indicada en
el Anexo D de las presentes Bases.

UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO B:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION?

Los participantes y los postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente
calendario del proceso de seleccion, bEJO su responsablhdad y de acuerdo a lo siguiente:

N°|Etapa i e o . ~ Fecha
0 | Convocatoria y publlcacmn de Bases 14/08/2026
i ; o | i Del 17/08/2026 Hasta
1 | Presentacion de Expresiones de interés (1) (*) 25/08/2026
; . Del 17/08/2026 Hasta
2 | Presentacion de consultas y observaciones a las Bases (2) 05/08/2026
i ; Del 26/08/2026 Hasta
3 | Absolucién de Consultas Y Observaciones a las Bases (3) 31/08/2026
4 | Integracion de Bases y su publicacién en el Portal Institucional (4) 01/09/2026
5 | Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 (5) (**) 10/09/2026
; - . Del 11/09/2026 Hasta
6 | Evaluacién de Propuesta Econémica y Propuesta Técnica. (6) 16/09/2026
7 | Resultados de la Evaluacion de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7) 17/09/2026
i ‘ Del 18/09/2026 Hasta
8 | Consentimiento de la Buena Pro (8) 20/09/2026
9 Perfeccionamiento de Contrato y Suscripcién del Contrato de Supervision entre la Del 30/09/2026 Hasta
Entidad Publica y la Entidad Privada Supervisora o Consorcio 19/10/2026
(*) La documentacion requerida para la participacion en el proceso de seleccion debe ser entregada en la oficina del
Comité Especial ubicada en Av. Francisco Alvarez Mz.6 Lote 1 CP. Villa Sepahua - Etapa, en el siguiente horario de
8:00 horas a 13:00 horas y de 14:30 horas a 17:30 horas o por mesa de partes virtual de la Municipalidad Distrital de
kg Sepahua o mediante el correo munisepahualogistica@gmail.com , en horarios de la de 8:00 horas a 13:00 horas y de

14:30 horas a 17:30 horas.

(**) La documentacion requerida para la presentacién de propuestas a través de los sobres N.° 1y 2 debe ser
entregada en la oficina del Comité Especial ubicada en Av. Francisco Alvarez Mz.6 Lote 1 CP. Villa Sepahua -I Etapa,
en la siguiente hora 16:00 horas.

(***) En esta etapa se considera un plazo de diez (10) dias hébiles para la presentacion de la documentacién requerida
para el perfeccionamiento del contrato y de tres (3) dias habiles para la suscripcion del mismo, conforme a lo
establecido en las presentes Bases. La documentacion exigida para el perfeccionamiento del contrato debera
presentarse en forma fisica a través de la Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de Sepahua, ubicada en Av.
Francisco Alvarez Mz. 6, Lote 1, C.P. Villa Sepahua - | Etapa, en el horario de atencion de 08:00 a 13:00 horas y de
14:30 a 17:30 horas, dentro del plazo establecido.

IMPORTANTE:
La evaluacién de la Entidad Privada Superwsora participante tiene como finalidad determinar su capacidad
y/o solvencia técnica y economica, su experiencia en la actividad y en la supervision de ejecucion de obras
similares y, de ser el caso, su equipamiento y/o infraestructura fisica y de soporte en relacién con el proyecto
/IOARR / actividad a ser ejecutado. Unicamente si dicha evaluacion y verificacién resulta favorable, se
procedera a la adjudicacion de la Buena Pro.

- Al consignar el horario de atencion, debe tenerse en cuenta que el horario de atencion no puede ser menor %
a ocho horas. ; e

- Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases.

3 Lainformacién del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacién consignada en el cronograma publicado y registrado n
conforme al Reglamento de la Ley N° 29230. No obstante, de existir contradiccién en esta informacién, primara el cronograma indicado en las ?
publicaciones ylo registros respectivos.
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ANEXO C:

REQUISITOS DE CALIFICACION

Los requisitos de calificacion* son los siguientes:

| CAPACIDADLEGAL

Reaquisitos:

e Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
apoderado o mandatario que rubrica la oferta. En caso de
persona natural copia de DNI.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado
por cada uno de los integrantes del Consorcio que suscribe la
promesa de Consorcio.

e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas®, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio
comun y las obligaciones a las que se compromete cada uno de

A1 REPRESENTACION los integrantes del Consorcio, asi como el porcentaje equivalente
a dichas obligaciones. (Formato N° 6)
La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus
integrantes.

Acreditacion:

e Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con
una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas.

e Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de corresponder.

Requisito:

e Tener RUC habilitado y activo

o Debera contar con inscripcion vigente en el registro nacional de

proveedores De contrataciones del Estado, en la especialidad de
Consultoria de obras en Edificaciones y afines, categoria 3.
A2 | HABILITACION

Acreditacion:

e Constancia de Consulta RUC.

e Constancia en el registro Nacional de proveedores del Estado,
vigente a la presentacion de su propuesta técnica, en los
registros correspondientes.

IMPORTANTE:

4

5

La Entidad Publica puede adoptar solo los requisitos de calificacién contenidos en el presente capitulo. Los requisitos de calificacion son
fijados por el drea usuaria en el requerimiento.

En caso de presentarse en Consorcio.
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e Enelcaso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se
hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas
directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este
requisito.

| CAPACIDAD TECNICA Y PR

OFESIONAL

B.1

EQUIPAMIENTO

Requisito:

Camioneta o SUV 4X4

Un (01) nivel topografico.

Un (01) equipo de telefonia Mévil.

Una (01) computadora portatil.

Una (01) computadora personal PC

Una (01) impresora multifuncional formato A4 o A3.

Acreditacion:

e Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones
del equipamiento requerido.

B.2

INFRAESTRUCTURA

Requisito:

e La infraestructura minima requerida para la ejecucion de la
prestacion del servicio de supervision es, contar con una oficina
de coordinacion en el distrito de Sepahua, con acceso a internet.

Acreditacion:

o Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que
acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones
de la infraestructura requerida.

B.3

EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAVE -
OBLIGATORIO PARA LA
SUPERVISION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA

Requisito:

® SUPERVISOR DE OBRA (100%):
Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado y colegiado

- Experiencia no menor de (2) afios, sustentada con
copia de diploma de incorporacion al Colegio

: respectivo.

- Sustentar como minimo (3) participaciones como:
Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o
jefe de supervision ylo residente principal y/o
director residente y/o jefe residente ylo jefe
residente principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor principal y/o la combinacién de los
anteriores en la ejecucién y/o supervision de obras
similares. De los cuales se debe de acumular un
minimo 2 afios de experiencia y esta sera
computada desde la colegiatura
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® ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (100%):

- Ingeniero Civil, titulado y colegiado

< Experiencia general no menor de (2) afios,
sustentada con copia simple de diploma de
colegiatura.

- Sustentar como minimo (3) participaciones como
Ingeniero y/lo Especialista y/o responsable ylo
ingeniero  supervisor y/o ingeniero en de:
Estructuras y/o Calculo Estructural yfo estructurista
y/o estructural y/o la combinacion de los anteriores
en la ejecucion ylo supervision de obras similares.
De los cuales se debe de acumular un minimo 1
afio de experiencia y esta sera computada desde
la colegiatura.

® INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD (100%):

- Ingeniero Civil ylo Ingeniero de Higiene y
Seguridad Industrial y/o Ingeniero Industrial y/o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o
Ingeniero de seguridad y/o Ingeniero Ambiental.,
titulado y colegiado

- Experiencia general no menor de (2) afios,
sustentada con copia simple de diploma de
colegiatura.

- Sustentar como minimo (2) participaciones como
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en prevencion
de riesgos laborales o Mitigacién ambiental o
ambientalista o0 monitoreo y mitigacién ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente y/o la
combinacién de los anteriores en la ejecucion y/o
supervision de obras en general, De los cuales se
debe de acumular un minimo 1 afios de
experiencia y esta serd computada desde la
colegiatura.

. INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD
(50%) :
- Ingeniero Civil, titulado y colegiado
- Experiencia general no menor de (2) afos,
' sustentada con copia simple de diploma de
colegiatura.
- Sustentar como minimo (2) participaciones como
Especialista y/o ingeniero ylo residente ylo
inspector ylo supervisor y/o jefe y/o asistente o
responsable de: control de calidad o calidad o
aseguramiento de calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad y/o la combinacién de los
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anteriores en la ejecucion y/o supervision de obras
en general, De los cuales se debe de acumular un
minimo 1 afios de experiencia y esta sera
computada desde la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA (50%):

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geotécnico ylo
Ingeniero Geologo, titulado y colegiado
Experiencia general no menor de (2) afios,
sustentada con copia simple de diploma de
colegiatura.

Sustentar como minimo (2) participaciones como
Ingeniero y/o Especialista y/o responsable y/o jefe
ylo supervisor en de: Suelos y pavimentos y/o
Mecénica de Suelos y Pavimentos y/o Estudio de
Suelos, Geotecnia y pavimentos y/o suelos,
pavimentos y materiales y/o Explanaciones, suelos
y pavimentos y/o la combinacion de los anteriores
en la ejecucion y/o supervision de: obras similares.
De los cuales se debe de acumular un minimo 1
afios de experiencia y esta sera computada desde
la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
ELECTRICAS (50%):

Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecanico
Electricista y/o Ingeniero Mecénico Eléctrico y/o
Ingeniero Electromecanico, titulado y colegiado
Experiencia general no menor de (2) afios,
sustentada con copia simple de diploma de
colegiatura

Sustentar como minimo (2) participaciones como:
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor ylo jefe
ylo responsable y/o residente en: Instalaciones
eléctricas y/o eléctrico y/o Instalaciones mecanicas
y eléctricas y/o Mecanico Electricista ylo
Electromecéanico y/o la combinacién de los
anteriores en la ejecucion y /o supervision de obras
en general. De los cuales se debe de acumular un
minimo 1 afios de experiencia y esta sera
computada desde la colegiatura.

INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
SANITARIAS (50%):

Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, titulado y
colegiado

Experiencia general no menor de (2) afos,
sustentada con copia simple de diploma de
colegiatura

Sustentar como minimo (2) participaciones como:
Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe
ylo responsable y/o residente en: Instalaciones
Sanitarias y/o Sanitario y/o Saneamiento yl/o
Sistemas contra Incendio y/o la combinacion de los
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| anteriores en la ejecucion y /o supervision de obras
en general. De los cuales se debe de acumular un Sy
minimo 1 afios de experiencia y esta sera
computada desde la colegiatura.

, Acreditacion:
- e La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los %
. siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su /;E,
respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) B4

'. cualquier ofra documentacién que, de manera fehaciente /Z\M
T demuestre la experiencia del personal clave propuesto. /
| Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los }
' Formatos N° 11 y N° 12 referidos al personal clave propuesto para %
| la ejecgcién del servicio de supervision del Proyecto. O
| C | EXPERIENCIADELPOSTOR . T R \/
- Requisito: "flc
| " i
:‘ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente &
a una (01) vez el monto del valor referencial en la Supervision de ‘3,;

obras en proyectos en general y acreditar una (1) vez el monto del ‘fx"’

valor referencial en la supervisidn de obras y/o ejecucién de obras
similares, no mayor a diez (10) afios a la fecha de la presentacion de
ofertas.

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision
ylo ejecucion de obras similares: Se consideran proyectos similares
a la supervision y/o ejecucion de proyectos de naturaleza semejante
proyectos de qbras de: Construccion y/o ampliacion y/o remodelacion
ylo reconstruccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o adecuacion
FACTURACION ylo la combinacion de estos de Instituciones educativas (escuelas y/o
colegio y/o institutos ylo centro educativo y/o bibliotecas ylo
universidades y/o laboratorios y/o tecnolégicos), infraestructura de
salud (Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud, centro
meédico), infraestructura de mercados, centros comerciales de
proyectos Publicos y/o Privados.

CA

D =

Acreditacion:

‘ Copia simple de contratos u drdenes de servicio y su respectiva
conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
VOUCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA,
| CANCELACION EN EL DOCUMENTO correspondientes a un
maximo de diez (10) servicios y/o contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para
acreditar una sola contratacion, se debe acreditar que corresponden
‘ a dicha contratacion: de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo
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caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en los Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la
Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera
como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la
fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio,
debe presentarse la promesa de Consorcio o el contrato de
Consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando en los contratos o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato
o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los
Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

e En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de
aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto
materia de la convocatoria, previamente ponderada.

e El é4rea usuaria o el Comité Especial pueden considerar
adicionalmente, en esta seccion, la presentacion de experiencia
general en la actividad, en cuyo caso el postor hara uso del
Formato N°8.

IMPORTANTE:

- Si con ocasion de las consultas y observaciones el rea usuaria autoriza la modificacion del
requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho al Comité Especial.
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— CENTRO POBLADO SEPAHUA DISTRITO DE SEPAHUA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL
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ANEXO D:
PRESENTACION DE PROPUESTAS

)

A,
R
SR

P

A

2
>

La presentacion de propuestas se realiza en las instalaciones de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SEPAHUA, sito en JR. SEMINARIO NRO.S/N (SEPAHUA) UCAYALI — ATALAYA - SEPAHUA,

en la fecha y hora sefialada en el cronograma del proceso de seleccion. De presentarse mas de una X,

carta de expresion de interés, se realiza con la participacion de Notario Publico o Juez de Paz. /

A

En el supuesto que un Unico participante presente su expresion de interés, la presentacion de /f/\
propuestas se realiza ante el Comité Especial, sin necesidad de contar con la participacién de &
Notario Publico o Juez de Paz. 9

,\ﬂi

Las propuestas se presentaran en dos (2) sobres cerrados en original y copia simple, y estaran “:%
dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCION N° 006-2026-CE-OXI-EPS-MDS/LEY &
29230 conforme al siguiente detalle: &%
SOBRE N° 1: Propuesta Técnica: El sobre sera rotulado: /ﬂ

X

“.?di

Sefiores ";{
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA y
Jr. Seminario S/N - Sepahua - Atalaya - Ucayali O\
Atte.: Comité Especial </
2

PROCESO DE SELECCION N° 006-2026-CE-OXI-EPS-MDS/LEY 29230 ¥

DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA: “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A
&= LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN MERCADO MUNICIPAL DE

DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2641444,

SOBRE N 1: PROPUESTA TECNICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]

SOBRE N° 2: Propuesta Econdémica: El sobre sera rotulado:

Seiiores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA
Jr. Seminario S/N — Sepahua — Atalaya - Ucayali

Atte.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION Ne 006-2026-CE-OXI-EPS-MDS/LEY 29230

DENOM[NACIQN DE LA CONVOCATORIA: “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A
LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN MERCADO MUNICIPAL DE
CENTRO POBLADO SEPAHUA DISTRITO DE SEPAHUA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2641444,

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[INDICAR NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR]
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1.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.1.1. SOBRE N°1-PROPUESTA TECNIQA

Se presentara en un original y en (1) copia(s).

El Sobre N.° 1 contendra, ademés de un indice de documentos’ la siguiente documentacion:
Documentacion de presentacion obligatoria:

a) Declaracion Jurada de datos del postor de acuerdo al Formato N° 3 de las Bases. Cuando se
trate de Consorcio, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los consorciados.

b) Declaracién Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el Anexo F
de las Bases, el mismo debera ser respaldado con la presentacion de los documentos que asi
lo acrediten, de acuerdo al Formato N° 4 de las Bases.

c) Declaracién Jurada simple de acuerdo al Formato N° 5 de las Bases. En el caso de
Consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea presentada
por el representante comun del Consorcio.

d) Promesa formal de Consorcio, de ser el caso, en la que se consigne a todos y cada uno de los
integrantes, el representante comln, el domicilio comun y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del Consorcio, asi como el porcentaje equivalente a
dichas obligaciones, de acuerdo al Formato N° 6 de las Bases.

C:’ La promesa formal de Consorcio debera ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante comun del Consorcio se encuentra facultado para actuar en
nombre y representacién del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccion,
suscripcion y ejecucion del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaracion Jurada de Plazo de prestacion del servicio, de acuerdo al Formato N° 7 de las
Bases.

f)  Acreditar la siguiente documentacién: i) Copia legalizada de la Tarjeta de Propiedad de
Vehiculo o también con una promesa de alquiler entre el postor y el propietario del vehiculo a
utilizar durante el servicio y; ii) Declaracion Jurada y/o promesa formal de alquiler de una oficina
de coordinacion suscrita entre el postor y el propietario, donde se exprese el compromiso del
postor que, en caso de ser adjudicado con la Buena Pro debe presentar copia legalizada del
contrato de alquiler de movilidad y de la oficina suscrito entre el postor adjudicado y el
propietario. La oficina debera ubicarse dentro de la provincia y departamento donde se
ejecutard el proyecto / IOARR / actividad.

g) Conforme lo establecido en el numeral 117.1 del articulo 117 del Reglamento de la Ley N°
29230, la Entidad Privada Supervisora, oisus empresas vinculadas, deben acreditar contar con
una experiencia total como supervisor en dos (2) proyectos similares durante los Gltimos diez
(10) afos. dicha informacion deberé ser presentada, de acuerde a los Formatos N° 8 y 9 de
las Bases.

b Lla propuesta técnica se presentara en original y en el nimero de cdpias requerido en las Bases, el que no puede exceder de la cantidad de

miembros que conforman el Comité Especial.
La omisién del indice no descalifica la propuesta, ya que su presentacion no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.
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Declaracion jurada del personal propuesto para la Supervision de la ejecucion del Proyecto, de
acuerdo al Formato N° 11 de las Bases.

Declaracién Jurada de la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, de acuerdo al
Formato N° 12 de las Bases, con la documentacion que acredite el cumplimiento de los
Requerimientos Técnicos Minimos del personal propuesto, debera contar con Titulo
Profesional, Colegiatura y debera estar habilitado, asimismo pueden acreditar su experiencia
con cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participacion del
profesional propuesto, y el cargo que desempefio.

Formato de Autorizacion para realizar Notificaciones Electronicas, de acuerdo al Formato N°
14 de las Bases.

Declaracion Jurada de la Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, de no estar
vinculada a la Empresa Privada que financia y/o ejecuta el Proyecto y/o su operacion y/o
mantenimiento, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria.

Registro Nacional de Proveedores vigente a la presentacion de la propuesta técnica, emitidos
por el Organismo Especializado para las Contrataciones Publicas Eficientes (OECE), en los
registros correspondientes.

Presentacion de Declaracién Jurada del adjudicatario de no estar comprendido en alguno de
los impedimentos para ser postor establecidos en los articulos 87 y 117 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

IMPORTANTE:

- La omisién de alguno de los documentos enunciados acarreara la no admision de la propuesta,

sin

perjuicio de lo sefalado en el décimo segundo parrafo del numeral 1.10 del Capitulo | de la

Seccion Il de las Bases.

Documentacion de presentacion facultativa:

a) Factor experiencia en la actividad: Se calificara considerando el monto facturado acumulado
por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un periodo de hasta diez

(1

0) afios a la fecha de presentacion de propuestas, hasta por un monto maximo acumulado que

no supere tres (3) veces el valor referencial de la contratacion en materia de consultoria de obras
en general.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

Copias simples de los contratos suscritos u 6rdenes de servicio y su respectiva conformidad
por la prestacién efectuada o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con vouchers de depésito, reporte de estado de cuenta,
cancelacion en el mismo documento, correspondientes a un maximo de diez (10) servicios
ylo contrataciones prestadas a uno o mas personas naturales o juridicas, sin establecer
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limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado; o
- Copias simples de las constancias de trabajo; o
- Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participacion del
profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en Consorcio, debera presentarse copia
simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de Consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores debén presentar el Formato N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Se calificara considerando el monto facturado
acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso,
durante un periodo determinado, no mayor a diez (10) afios a la fecha de presentacion de
propuestas, hasta por un monto méaximo, acumulado equivalente a S/ 354,298.06 (Trescientos
Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Ocho con 06/100 SOLES) por la contratacion
de servicios de supervision iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: supervision
ylo ejecucién de proyectos de naturaleza semejante proyectos de obras de: Construccion y/o
ampliacion y/o remodelacion ylo reconstruccion ylo rehabilitacion y/o mejoramiento y/o
adecuacion y/o la combinacién de estos de Instituciones educativas (escuelas y/o colegio y/o
institutos y/o centro educativo y/o bibliotecas y/o universidades ylo laboratorios y/o
tecnolégicos), infraestructura de salud (Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud,
centro médico), infraestructura de mercados, centros comerciales de proyectos Publicos y/o
Privados.

La experiencia se acreditara mediante cualquiera de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u érdenes de
servicio, y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de depdsito,
reporte de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento, correspondientes a un
méaximo de diez (10) contrataciones y/o servicios prestados a uno o mas clientes, sin
establecer limitaciones por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.

En los documentos citados se debe especificar el plazo de inicio y fin de la participacion del
profesional propuesto.

Adicionalmente, para acreditar la experiencia adquirida en Consorcio, debera presentarse
copia simple de la promesa formal de Consorcio o el contrato de Consorcio.

Sin periuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Formato N° 9 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

¢) Factor experienciay calificacion del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor
experiencia del personal profesional propuesto, se presentara copia simple del titulo profesional,
la colegiatura, habilitacion vigente, asimismo la experiencia se acreditara mediante cualquiera
de los siguientes documentos:

- Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad u 6rdenes de servicio,
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y su respectiva conformidad por la prestacion efectuada; o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con vouchers de deposito, reporte
de estado de cuenta, cancelacién en el mismo documento, correspondientes a un maximo
de diez (10) servicios prestados a uno o mas clientes, sin establecer limitaciones por el monto
o el tiempo del servicio ejecutado; o

Copias simples de las constancias de trabajo; o

Copias simples de los certificados de trabajo.

En los documentos citados se debe espéciﬁcar el plazo de inicio y fin de la participacion del
profesional propuesto.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Para acreditar este factor, se presentara una
declaracion jurada en la que conste la o las mejoras ofrecidas.

1.1.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONOMICA®

El Sobre N.° 2 debera contener la siguiente informacion obligatoria:

El monto de la oferta econdmica en SOLES y los componentes de la misma considerando el sistema
de tarifas establecido en las Bases.

El monto total de la propuesta econdmica y los subtotales que lo componen deberan ser expresados
con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con méas de dos decimales.

8

La propuesta econdmica solo se presentara en original.
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ANEXO E:
FACTORES DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS
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A. EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos)
Para efectos de la evaluacion de la Propuesta Técnica, el Postor debera responder a las caracteristicas y/o
requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia
especificados en las bases, y cuya propuesta economica sea la menor.

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la seleccion de la mejor
oferta en relacion con la necesidad que se requiere satisfacer.

Para tal efecto, se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluacion:

e . e 'PUNTAJE / METODOLOGIA
| TR | PARASUASIGNACION
A. [METODOLOGIA PROPUESTA o | [5]puntos
. Presenta metodologia que
Critgrio: sustenta la propuesta
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
E la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: ¥ipuntos

No presenta metodologia que

1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra, deberan sustente la propuesta

considerarse como minimo lo siguiente: 0 puntos
- Plan de trabajo (generalidades, programa de asignacion del personal y
recursos).

- Organigrama del personal y programa de asignacion del personal y
recursos.

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
supervision de obra (adjuntar formatos de control), debera considerarse
como minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.

- Plan de control de calidad.

- Cronograma de recursos.
- Control econémico y procedimiento para evitar sobrecostos.
- Procesos de gestion de calidad del consultor.

3. Descripcion de las actividades de control para os sistemas de seguridad
y salud ocupacional (adjuntar formatos de control).

Debera considerarse como minimo lo siguiente:
- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
- Control de las medidas de seguridad.
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- Control de las medidas de salud ocupacional.

- Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros.
4. Plan de control y mitigacién ambienta (adjuntar formatos de control para
la supervisién de obra). Debera considerarse como minimo |o siguiente:

- Medidas de mitigacion, reparacion y/o compensacion de impactos
ambientales.

Acreditacion:
Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

 CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |

[75] puntos

B.1. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1 CAPACITACION:
Criterio:
Se evaluara a los siguientes profesionales de manera individual, en

funcion del tiempo de capacitacion del personal propuesto para la
supervision de la ejecucién de la obra:

Se evaluara el niimero de horas acreditadas mediante capacitaciones y/o
cursos y/o cursos de especializacion y/o programas de especializacion y/o
diplomados, o la combinacion de estos. Los temas que se detallan a
continuacion son referenciales y no limitativos; en consecuencia, podran
considerarse otras capacitaciones afines que acrediten conocimientos
relacionados y aplicables a la ejecucion del proyecto de mercado materia
de la presente contratacion. :

JEFE DE SUPERVISION:

En funcibn del nimero de horas de alguno de las siguientes
capacitaciones y/o cursos y/o curso de especializacion y/o programa de
especializacion y/o diplomado y/o la combinacién de los anteriores,
indicados: :

* Residente y/o Supervision de Obras Publicas

* Valorizaciones de Obra

* Liquidaciones de Obra

* Obras por impuestos

ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

En funcibn del nimero de horas de alguno de las siguientes
capacitaciones y/o cursos y/o curso de especializacion y/o programa de
especializacion ylo diplomado y/o la combinacion de los anteriores, que
guarden relacion con los cursos indicados:

* Estructuras
* Disefio Sismorresistente
* Concreto Armado y Postensado y/o Estructuras de Acero

Mas de 120 horas lectivas:

5 puntos
Mas de 24 hasta 120:
2 puntos

Mas de 120 horas lectivas:

5 puntos
Mas de 24 hasta 120:
2 puntos
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[ * Programas de Revit ylo Navisworks u otros relacionados a la

metodologia BIM <

x&_‘?

ok
INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y &
SALUD: S
En funcion del nimero de horas de alguno de las siguientes P4
capacitaciones y/o cursos y/o curso de especializacion y/o programa de — o
especializacién ylo diplomado y/o la combinacién de los anteriores, que Mas de 120 horas lectivas: ,5’
guarden relacion con los cursos indicados: {/«f’
* Seguridad y Salud Ocupacional 5 puntos (’f

LA
* Seguridad y salud en el trabajo Mas de 24 hasta 120: ‘*/
* Calidad y Medio Ambiente 2 puntos 3

INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD:

En funcion del nimero de horas de alguno de las siguientes
capacitaciones y/o cursos y/o curso de especializacion y/o programa de
especializacion y/o diplomado y/o la combinacion de los anteriores, que
guarden relacion con los cursos indicados:

Mas de 120 horas lectivas:

* Gestion de Calidad en Proyectos de Construccin 5 puntos
* Gestion de Calidad en el Sector Construccion Mas de 24 hasta 120:
* Control y Gestion de calidad de Obras 2 puntos

INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA:

En funcion del nimero de horas de alguno de las siguientes
capacitaciones y/o cursos y/o curso de especializacion y/o programa de
especializacién ylo diplomado y/o la combinacion de los anteriores, que
guarden relacion con los cursos indicados:

Mas de 120 horas lectivas:

* Suelos 5 puntos
* Pavimentos Mas de 24 hasta 120:
* Geotecnia 2 puntos

*Cimentaciones, estabilidad de taludes y terraplenes

INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

En funcion del nimero de horas de alguno de las siguientes
capacitaciones y/o cursos y/o curso de especializacion y/o programa de
especializacion ylo diplomado y/o la combinacion de los anteriores, que
guarden relacion con los cursos indicados:

Mas de 120 horas lectivas:

* Proteccion de Sistemas de Potencia 5 puntos
* Lineas de Transmision y Redes Mas de 24 hasta 120:
* Subestaciones Eléctricas 2 puntos

INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
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En funcién del numero de horas de alguno de las siguientes
capacitaciones y/o cursos y/o curso de especializacion y/o programa de
especializacion ylo diplomado y/o la combinacién de los anteriores, que
guarden relacién con los cursos indicados:

* WaterCAD / WaterGEMS
* SewerGEMS / SewerCAD
* Sistemas de Bombeo y Presurizacion y/o Sistemas Contra Incendio

Acreditacion: .
Se acreditaran con copia simple de Diplomas, Certificados, Constancias.

Mas de 120 horas lectivas: x‘é»
5 puntos
Mas de 24 hasta 120:
2 puntos

B.1.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Criterio;

se evaluara en funcion al tiempo de experiencia en la especialidad del
personal clave propuesto en ejecucion y/o supervision de proyectos de
obras similares:

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o
ejecucion de obras similares:

Supervisién y/o ejecucion de proyectos de naturaleza semejante proyectos
de obras de: Construccion y/o ampliacién ylo remodelacién ylo
reconstruccion y/o rehabilitacion y/o mejoramiento y/o adecuacion yio la
combinacion de estos de Instituciones educativas (escuelas y/o colegio y/o
institutos y/o centro educativo y/o bibliotecas y/o universidades y/o
laboratorios y/o tecnolégicos), infraestructura de salud (Hospitales,
Centros de Salud, Puestos de Salud, centro médico), infraestructura de
mercados, centros comerciales de proyectos Publicos y/o Privados.

® SUPERVISOR DE OBRA (100%):

Ingeniero  Civil ylo  Arquitecto, titulado y colegiado
- Experiencia no menor de (2) afios, sustentada con copia de diploma de
incorporacion al Colegio respectivo.
- Sustentar como minimo (3) participaciones como: Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o
director residente ylo jefe residente y/o jefe residente principal ylo
ingeniero residente y/o supervisor principal y/o la combinacién de los
anteriores en la ejecucion y/o supervision de obras similares. De los cuales
se debe de acumular un minimo 2 afios de experiencia y esta sera
computada desde la colegiatura

Mas de 2 afios: 5 puntos

Mas de 1 hasta 2: 3 puntos
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e ING. ESPECIALISTA EN  ESTRUCTURAS  (100%):

- Ingeniero Civil, titulado y colegiado
- Experiencia general no menor de (2) afios, sustentada con copia simple
de diploma de colegiatura.

- Sustentar como minimo (3) participaciones como Ingeniero ylo
Especialista y/o responsable y/o ingeniero supervisor y/o ingeniero en de:
Estructuras y/o Célculo Estructural y/o estructurista y/o estructural y/o la
combinacion de los anteriores en la ejecucion y/o supervision de obras
similares. De los cuales se debe de acumular un minimo 1 afio de
experiencia y esta serd computada desde la colegiatura.

o INGENIERO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y
SALUD (100%):
- Ingeniero Civil ylo Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o
Ingeniero Industrial y/o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o
Ingeniero de seguridad y/o Ingeniero Ambiental., fitulado y colegiado
- Experiencia general no menor de (2) afios, sustentada con copia simple
de diploma de colegiatura.
- Sustentar como minimo (2) participaciones como Especialista y/o
ingeniero ylo supervisor ylo jefe ylo responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales o Mitigacién ambiental o ambientalista o
monitoreo y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente
ylo la combinacion de los anteriores en la ejecucion y/o supervision de
obras en general, De los cuales se debe de acumular un minimo 1 afios
de experiencia y esta sera computada desde la colegiatura.

o INGENIERO ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD (50%) :

- Ingeniero Civil, titulado y colegiado
- Experiencia general no menor de (2) afios, sustentada con copia simple
de diploma de . colegiatura.

- Sustentar como minimo (2) participaciones como Especialista y/o
ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o
responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o
programa de calidad o protocolos de calidad y/o la combinacion de los
anteriores en la ejecucion y/o supervision de obras en general, De los
cuales se debe de acumular un minimo 1 afios de experiencia y esta sera
computada desde la colegiatura.

Mas de 2 afios: 5 puntos

Mas de 1 hasta 2: 3 puntos

Mas de 2 afios: 5 puntos

Mas de 1 hasta 2: 3 puntos

Mas de 2 afios: 5 puntos

Mas de 1 hasta 2; 3 puntos
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e INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA  (50%):
- Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geotécnico y/o Ingeniero Gedlogo, titulado

y colegiado
- Experiencia general no menor de (2) afios, sustentada con copia simple
de diploma de colegiatura.

- Sustentar como minimo (2) participaciones como Ingeniero y/o
Especialista y/o responsable y/o jefe y/o supervisor en de: Suelos y
pavimentos y/o Mecanica de Suelos y Pavimentos y/o Estudio de Suelos,
Geotecnia y pavimentos ylo suelos, pavimentos y materiales y/o
Explanaciones, suelos y pavimentos y/o la combinacién de los anteriores
en la ejecucion ylo supervision de: obras similares. De los cuales se debe
de acumular un minimo 1 afios de experiencia y esta sera computada
desde la colegiatura.

o INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS
(50%):

- Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecénico Electricista y/o Ingeniero
Mecanico Eléctrico y/o Ingeniero Electromecénico, titulado y colegiado
- Experiencia general no menor de (2) afios, sustentada con copia simple
de diploma de colegiatura
- Sustentar como minimo (2) participaciones como: Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo responsable y/o residente en:
Instalaciones eléctricas y/o eléctrico y/o Instalaciones mecanicas vy
eléctricas ylo Mecanico Electricista y/o Electromecanico y/o la
combinacion de los anteriores en la ejecucion y /o supervision de obras en
general. De los cuales se debe de acumular un minimo 1 afios de
experiencia y esta ser computada desde la colegiatura.

o INGENIERO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS
(50%):

- Ingeniero Sanitario yfo Ingeniero Civil, titulado y colegiado
- Experiencia general no menor de (2) afios, sustentada con copia simple
de diploma de colegiatura
- Sustentar como minimo (2) participaciones como: Especialista y/o
ingeniero y/o supervisor ylo jefe ylo responsable y/o residente en:
Instalaciones Sanitarias y/o Sanitario y/o Saneamiento y/o Sistemas
contra Incendio y/o la combinacion de los anteriores en la ejecucion y /o
supervision de obras en general. De los cuales se debe de acumular un
minimo 1 afios de experiencia y esta serd computada desde la colegiatura.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el
periodo traslapado.

Acreditacion: '

Mediante la presentacién de cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o
(i) certificados o (iv) cualquier ofra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Mas de 2 arios: 5 puntos

Mas de 1 hasta 2: 3 puntos

Mas de 2 afios: 5 puntos

Mas de 1 hasta 2 : 3 puntos

Mas de 2 afios: 5 puntos

Mas de 1 hasta 2: 3 puntos

C. OTROS FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

~ [10] puntos

C.1. PLAN DE RIESGOS
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Criterio:

Presenta plan de riesgos que

sustenta la propuesta -
Se evaluara el plan de riesgos propuesto por el postor para la ejecucion %’
de la consultoria (identificacion, andlisis cuantitativo y cualitativo y 10 puntos \/w
respuesta frente a los riesgos). LS

No presenta plan de riesgos P
que sustenta la propuesta ey

Acreditacion: ' 0 puntos
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente el Pl
Plan de riesgos propuesto. .

& PUNTAJETOTAL il e el 00 puntos: )

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo
de ochenta (80) puntos. £

IMPORTANTE:

- Los factores de evaluacion elaborados por el Comité Especial deben guardar vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, éstos no pueden calificar
con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

- Las ofertas técnicas que no alcancen el minimo especificado son descalificadas.

B. EVALUACION ECONOMICA (Puntaje Méaximo: 100 Puntos)
La Evaluacion Econdmica consiste en asignar el puntaje maximo establecido en la propuesta econdmica
de menor monto. Al resto de propuestas se les asigna un puntaje inversamente proporcional, segun la

siguiente formula:
Pi = Omx PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta econdmica i
Oi = Propuesta Econémica i
Om = Propuesta Econémica de monto o precio mas bajo

PMPE = Puntaje Maximo de la Propuesta Econdmica

1.2.  DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnicas y econdmicas se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las propuestas son el resultado del promedio ponderado de ambas evaluaciones,
obtenido de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi
Donde,

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluacion econémica del postor i
ci = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

Pagina 47 de 102



Municipalidad

= é Distrital :de

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

B

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

s

s
g

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica, (minimoe 0.80)
c2 = Coeficiente de ponderacion para Ja evaluacion econdmica, (méaximo 0.20)

\
D
%

SN

a5

Donde: ¢1+¢2=1.00
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ANEXO F:
TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE 2

EJECUCION, RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA &

:_';\27

“CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA 2
NECESIDAD EN MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SEPAHUA DISTRITO DE SEPAHUA 2,
DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2641444 54
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION w‘
Contratacion de los Servicios de Consultoria para la Supervision de la Ejecucién, Recepcion y Liquidacion ‘“2
del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS X
DE PRIMERA NECESIDAD EN MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SEPAHUA DISTRITO %
DE SEPAHUA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° §;a>
2641444 X
&

2. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

El Objetivo, es la contratacion de la Entidad Privada Supervisora responsable de la Supervision de la \,;
Ejecucion, Recepcion y Liquidacion del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA »0¢
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO i}}
POBLADO SEPAHUA DISTRITO DE SEPAHUA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO yor
DE UCAYALI" CON CUI N° 2641444, garantizando la calidad de los trabajos, aplicando procedimientos de > <

N control y administracion adecuados cumpliendo lo estipulado en el Perfil de Inversion, Expediente Técnico
ylo Documento de Trabajo y las condiciones establecidas en el Contrato de Entidad Privada Supervisora a
fin de logar la correcta administracion del proyecto de Inversion y de los recursos asignados al Contrato de
Entidad Privada Supervisora.

3. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Sepahua promueve e impulsa el desarrollo socioeconémico sostenido social
y arménico del Distrito, teniendo en cuenta los sectores estratégicos para crear las condiciones que
permitan brindar adecuados servicios comercio para‘la adquisicion de productos de primera necesidad, a
fin de mejorar el desarrollo de la poblacion.

La Municipalidad Distrital de Sepahua es un organismo publico con personeria juridica de derecho publico
con autonomia politica, econémica y administrativa, tiene como mision organizar y conducir la gestion
publica distrital de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las
politicas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la jurisdiccion.

En esa linea de accion, la Municipalidad Distrital de Sepahua considera de imperiosa necesidad intervenir
en favor de proyectos de comercio, con la finalidad de brindar una adecuada servicio para la adquisicion
de productos de primera necesidad del Centro Poblado Sepahua.

4, AREA USUARIA

Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.
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5. UBICACION DEL PROYECTO

-~ .'?.
g

El proyecto se localiza en el Departamento de Ucayali en la Provincia de Atalaya, Distrito de 2
Sepahua, especificamente en la Centro Poblado, tal como se muestra a continuacion: i’
Region ; Ucayali ,A;,
Provincia : Atalaya 3::(
Distrito : Sepahua w
Localidad : CC. PP Sepahua X

6. UBICACION ESPECIFICA

El proyecto se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas:

LATITUD: f -11,14552°

LONGITUD: - -73.041466°
ALTURA: | 283.5091

El terreno esta ubicado en el Jr. Colmena y el Jr. Miraflores, distrito de Sepahua,provincia de
Atalaya, Departamento de Ucayali.

- Por el frente, con el Jr Colmena, con 49.42 ml.

- Por la derecha, con el Jr. Miraflores, con 50.0:1 ml.

- Por la izquierda, con los lotes 3 y 4, con 49.97 ml.

- Por el fondo, con los lotes 6, 7 8, 9 y 10, con 49.92 ml.
- Perimetro 199.82 ml. |

7. ACCESOS Y VIAS DE ACCESO

La via de acceso desde Pucallpa es mediante via aérea, con un vuelo estimado de cuarenta y cinco
minutos. Desde Atalaya la via de acceso al Distrito de Sepahua es mediante via fluvial, empleando un
tiempo de recorrido utilizando como medio de transporte fuera de borda en aproximadamente 7 horas.

Otra importante via de acceso es la via aérea, desde la Ciudad de Pucallpa a Sepahuaen avioneta, con
un tiempo aproximado de cincuenta minutos de vuelo directo.

Desde el puerto de Sepahua hacia el area del proyecto existe un recorrido de 1,040 metros.
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TABLA N° 3: VIAS Y MEDIOS DE ACCSESOS

W

32

_ afm |

De Lima - Pucallpa Theytmn | 491 Km 2

De Lima - Pucallpa Terrestre Omnibus 15hrs 72 Km ;ﬂa

De Pucallpa - Atalaya Aéreo Avioneta 45 min 275 Km >’,

De Pucallpa - Atalaya Fluvial Rapido 14 horas - ?

De Atalaya - Sepahua Fluvial Rapido 7 horas - ;7

* De Pucallpa - Sepahua Aéreo Avioneta 50 min 2 ;\

&

8. CLIMA ?\:’
El distrito de Sepahua esta asentada en una region geografica con caracteristicas tropicales de selva ?”:7

baja, con humedad y temperaturas elevadas y homogéneas, y precipitaciones pluviales méximas <%
mensuales del orden de 143 mm, siendo la méaxima registrada en el orden de los 170 mm, presentando 4
una estacionalidad lluviosa - muy lluviosa, con maximos valores entre diciembre y abril y meses
relativamente secos entrejunio a setiembre; mientras que los meses de mayo y octubre — noviembre son
f meses transicionales.

En cuanto a la temperatura, la ciudad de Sepahua és una ciudad con climas calidos, habiéndose
registrado temperaturas méaximas absolutas de 34° C en las estaciones massecas del afio. El promedio
mensual varia entre 26° y 29°. En general el area de influencia del Estudio se enmarca dentro de un
Clima de Selva Tropical.

9. SERVICIOS BASICOS

El presente proyecto cuenta actualmente con disposicion de energia eléctrica y cuenta también con
servicios de agua y desaglie colindante al &rea en la cual se puede realizar la conexion.

10. EXPERIENCIA MiINIMA DEL CONSULTOR

La Entidad Privada Supervisora puede ser una persona natural o juridica, nacional o extranjera, o un
consorcio, inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, para ello, el mismo que debera
contar con la Consultoria de obras en Edificaciones y afines, categoria 3.

De conformidad con el articulo 117 del Reglamento, la Entidad Privada Supervisora o sus empresas
vinculadas o equipo profesional propuesto se encuentran impedidos de participar en el proceso de seleccion
de la Entidad Privada Supervisora, si se encuentran inmersos en los impedimentos listados en el articulo
87 del Reglamento y en los siguientes supuestos:

(i) Es una persona juridica o Consorcio cuyos integrantes, o equipo profesional propuesto u
drganos de administracién o accionistas o apoderados o representantes legales mantengan
o hayan mantenido dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, relacién laboral o
contractual, comercial, financiera o de naturaleza similar con la Empresa Privada que financia
la ejecucion de la Inversidn, su mantenimiento y/u operacién o servicio por impuesto, o con el
Ejecutor.
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(i) Es una persona natural que ejerce o haya ejercido representacion de la Empresa Privada que
financia la ejecucion del Proyecto de Inversion, su mantenimiento y/u operacién o su j;:
prestacion de servicio, o del Ejecutor, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria. X
(ii) Ha participado en la elaboracion de los estudios, planos u otros documentos necesarios para {f
la ejecucion de la Inversion y/o actividades de operacion y/o mantenimiento o servicio, como S
iniciativa privada o estatal. Pr¢
11.METAS DEL PROYECTO ' /;,
$
v" Construccion del Mercado municipal de Sepahua en el area Urbana de la localidad de Villa 437
Sepahua con un area techada total 1476.86 m2 entre material noble aligerado y con cobertura S
| metalica de planchas de calamina onduladas con estructuras metélicas para los tijerales. j»f?
Construccion zona de servicios asistenciales de material noble aligerado y consta de 2
ambientes para guardiania de control, un topico, SS.HH. varones y mujeres, Servicios /{"
higiénicos para discapacitados. <

v" Construccion zona de administracion y servicios generales de material noble aligerado y
consta de ambientes para una oficina de administracion, SS.HH. varones y mujeres.
Construccion zona de Comidas de material noble aligerado.

Construccion zona de jugueria de material noble aligerado Construccion zona Mixta de
material noble aligerado. '

Construccion zona de Frutas de material noble aligerado.

Construccion de la zona Productos de la Region de material noble aligerado.

Construccion de seccion Carnes de material noble aligerado.

Construccion de seccion Pescado de material noble aligerado.

Construccion de seccion Pollo de material noble aligerado.

Construccion de seccion Abarrotes de material noble aligerado.

Construccién de Pasadizos, Escaleras, rampas de Acceso y centro de Esparcimiento pasivo
con bancas para descanso.

AN

il
S N N R

12. MARCO NORMATIVO

v Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del
sector privado.

v" Decreto Supremo N° 038-2026-EF, Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la
inversion publica regional y local con participacion del sector privado (en adelante,
Reglamento de la Ley N® 29230).

13.MONTO REFERENCIAL

El valor referencial del costo del servicio de supervision es de S/ 354,298.06 (Trescientos
Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Ocho con 06/100 SOLES), incluido los
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor
referencial es el determinado en el expediente técnico con el que se declard la viabilidad del
Proyecto.
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14. TIEMPO DE SERVICIO
Doscientos setenta (270) dias calendarios.

S ' | sISTEMADE L 2
FASk CONTRATACION FLAcO <
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Tarifas 180 dias calendario (j,
RECEPCION Suma Alzada 30 dias calendario f:év
LIQUIDACION Suma Alzada 60 dias calendario
Plazo Total 270 dias calendario
15.SISTEMA DE CONTRATACION
La prestacion del servicio de supervision se rige por el Sistema de contratacion Mixto, conforme al gf
siguiente detalle:
o SISTEMA DE {E
FASE CONTRATACION Wy
A
SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Tarifas
E RECEPCION Suma Alzada
LIQUIDACION Suma Alzada
En el sistema de contratacion de tarifas, el Postor formula su oferta proponiendo tarifas en base al N
tiempo estimado o referencial para la ejecucion de la prestacion contenida en las bases y en el »0¢

Contrato de Supervisién y se valoriza en relacién con su ejecucion real. Los pagos se basan en
tarifas que incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, Gastos Generales y utilidades.

La EP realizara el pago en un plazo no mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la
solicitud de la Entidad Publica, comunicando la conformidad emitida por la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura, por la valorizacion mensual en funcién al avance del servicio de
supervision, que se cuantificara en base al cuadro de tarifas que incluye a cada uno de los
integrantes del plantel profesional de la supervision, conforme a la oferta presentada por el
Supervisor en el proceso de seleccion, para el cual se debera presentar en cada informe de
valorizacion de supervisién todos los documentos sustentatorios, ademas de presentar un (01)
informe técnico de las funciones realizadas durante el periodo de valorizacion suscrito por cada
profesional participante validado por el representante legal.

La Empresa Privada debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor de la Entidad
Privada Supervisora en forma mensual bajo el sistema de contratacion especificado en el detalle del
sistema mixto. -
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16.METODO Y FORMA DE PAGO

i\

(N
N7

El pago de la Entidad privada, se rige al procedimiento normativo del D.S. N° 038-2026-EF, de acuerdo

£

al articulo 174., en la cual, cuando la Empresa Privada financia la supervision, la Entidad Publica solicita f
ala Empresa Privada que efectle el pago a la Entidad Privada Supervisora por el monto establecido en ;{

el informe valorizado y en la conformidad del servicio. En dicha solicitud se dispone, cuando . 4
corresponda, la deduccién del monto de las penalidades aplicadas, conforme a lo sefialado en el parrafo ?
170.4 del articulo 170. N
Lo

La Empresa Privada efectla el pago a la Entidad Privada Supervisora dentro de un plazo no mayor de ;;
quince (15) dias habiles contados desde la recepcién de la solicitud de la Entidad Publica, previa N

A . i 3 . £

presentacion de la factura o comprobante de pago emitido por la Entidad Privada Supervisora a nombre )¢

de la Entidad Publica. Efectuado el pago, la Empresa Privada remite a la Entidad Publica la constancia ?

de la transferencia bancarizada correspondiente. &

{ La Empresa Privada remite a la Entidad Publica la constancia de |a transferencia bancarizada a la que ;’f
se refiere el parrafo 174.5, a mas tardar al dia habil siguiente de efectuado el pago. C:j_’tj}
17.PLAZO DE RESPONSABILIDAD DE LA EPS J
&

Sera legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido desempeiar, /(‘?;
104

durante el periodo de siete (07) afos a partir de la finalizacién de sus servicios.

E 18. ACTIVIDADES

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades de la Entidad Privada Supervisora, sin que
sea limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacién de actividades
para enriquecer su Propuesta.

=g 'V
e
R4

La Entidad Privada Supervisora se considera de fundamental importancia y debe entenderse como una
optimizacion del mismo, por lo que, de proponer modificaciones, éstas deberan ser para eliminar
reclamos y sobre costos durante la ejecucion de la obra, y mejorar la calidad del Proyecto original. La
EPS debe emitir opinion/sustento técnico y mantener independencia respecto de la EP. Las
modificaciones que requieran aprobacién deben someterse a la Entidad Publica conforme al
Reglamento, Convenio y procedimiento que corresponda.

ETAPA |: Supervision fisica de la Ejecucion de la obra y Recepcion

La Supervision de la Obra se desarrollara en dos fases: e <
Fase I: Supervision Técnica de los trabajos de Ejecucion de Obra.

La EPS debera supervisar que la ejecucion de la obra se realice conforme al Expediente Técnico
aprobado, las normas técnicas vigentes y las especificaciones contractuales.

Actividades minimas:

v" Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.
Asesorar a la Municipalidad Distrital de Sepahua en lo referente a las Pélizas de Seguros.
Supervisar la ejecucion de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico
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Ordenar, supervisar y certificar los ensayos de laboratorio y/o pruebas de campo, segin las
normas que regiran las verificaciones, para garantizar la calidad de los materiales y/o equipos a
utilizar, a tenor del Contrato de Entidad Privada Supervisora .

Inspeccionar y verificar las instalaciones provisionales del Contratista, que cumplan los propésitos
de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas y administrativas y alimentacion entre otros.
Determinar cuando y dénde deben realizarse las pruebas de campo (Pruebas Mecanica de Suelos,
Concreto, Materiales, equipos a adquirir, etc.) y estar presente durante la extraccion de muestras
y testigos. Los costos de las pruebas seran asumidos por la empresa privada.

Verificar el replanteo general de la Obra y efectuar permanentemente el control topografico durante
la construccion.

Realizar la prueba correspondiente por parte de la entidad privada supervisora referidas
minimamente a ensayos de testigos de concreto, ensayos de clasificacion y porcentajes de
humedad de madera.

Controlar el manejo Técnico - Administrativo del Convenio de inversion para el financiamiento del
proyecto, solicitando a LA EMPRESA PRIVADA un reporte mensual sobre las obligaciones
acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP y otros tributos, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato
de Entidad Privada Supervisora .

Analizar, cuando sea pertinente, nuevos precios unitarios para las mayores prestaciones y/o
modificaciones del Proyecto, sustentando técnicamente a la Entidad la conveniencia de su
aprobacion.

Revisar los Metrados presentados por LA EMPRESA PRIVADA, valorizarlos y dar su conformidad
a las valorizaciones mensuales y valorizaciones trimestrales de avance de obra, reajustes, de
acuerdo con el Convenio de inversion, recomendando a la Entidad su tramite correspondiente.
Verificar, validar y emitir conformidad de las valorizaciones trimestrales hasta la liquidacion del
convenio.

Pronunciarse sobre las consultas y/o reclamos que, por aplicacion del Convenio de Inversion, para
lo cual debera tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N® 29230. De igual modo
asesorar a la Municipalidad Distrital de Sepahua en controversias con el Contratista y/o terceros.
Elaborar y presentar los informes mensuales y los Informes Especiales cuando la Entidad los
solicite o las circunstancias lo determinen.

Sostener con los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Sepahua una permanente
comunicacion, informando sobre el estado de la obra y el desarrollo del Contrato.

Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del Convenio, el cual contendré la
documentacion técnica, administrativa y econémica de la obra. Este archivo se entregara a la
Municipalidad Distrital de Sepahua conjuntamente con la Liquidacion pertinente.

Revisar y aprobar, antes de la Recepcion de Obra, planos post construccion (producto de la visita
fisico ocular), elaborados y presentados por'LA Empresa privada.

La entidad privada supervisora suscribird y remitiré esta documentacion a la Municipalidad Distrital
de Sepahua, la misma que también estara suscrita por el Ing. Residente y/o el representante legal
de la empresa privada.

Revision, aprobacion y seguimiento al plan de ejecucién de la obra. Entrega del terreno,
verificacion de permisos y de la documentacion necesaria para el inicio de las actividades.
Revision de las cartas fianzas y de las polizas de seguro de la empresa privada que se encuentren
vigentes.

Control y registro del cuaderno de incidencias durante todo el proceso de construccion.

Verificar el replanteo de la obra de acuerdo con su verificacion fisica ocular

Verificar el replanteo de redes, niveles y superficies, de acuerdo con los disefios de detalle.
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Control de calidad de las obras, de acuerdo con verificacion fisica que se encuentre de acuerdo
con lo establecido en el Expediente Técnico.

Revision de las especificaciones técnicas.

Pronunciarse sobre consultas de interpretacion de planos, especificaciones, pruebas y/o
ensayos que se le requiera.

Supervision permanente de las labores de la empresa privada.

Rechazar los trabajos defectuosos o insuficientes y ordenar su reemplazo y/o correccion.
Controlar la conservacion de las obras durante la construccion.

Seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen y se sugieran.

Seguimiento al convenio de ejecucion.

Control de los plazos parciales y totales pactados para la construccion.

Verificar la atencion, por parte de LA EMPRESA PRIVADA, de las observaciones formuladas
por la Municipalidad Distrital de Sepahua.

Control de avance fisico y financiero de la obra.

Comprobar el cumplimiento de las normas ambientales.

Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del ejecutor.

Proveer los equipos y el personal propuesto por la supervision.

Supervision a las instalaciones y equipos de LA EMPRESA PRIVADA.

Verificaron del cumplimiento por parte de LA EMPRESA PRIVADA en cuanto al recurso
humano.

Verificar la adecuada utilizacion de los recursos suministrados por LA EMPRESA PRIVADA.
Verificar la calibracién y mantenimiento de los equipos utilizados por LA EMPRESA PRIVADA.
Valorizar mensual y trimestral los avances de obra pendientes hasta la liquidacion.

Emitir pronunciamiento sobre los pedidos que formule LA EMPRESA PRIVADA.
Recomendacion y sugerencias al contratista con relacion a los cambios o modificaciones de
los procesos constructivos.

Elaboracion de documentos y registros propios de las actividades de la Supervision.

Verificar y analizar la informacién y documentacién remitida por el contratista.

Revisar y aprobar los planos de obra terminada.

Elaboracion de: informes mensuales, trimestrales, especiales y de oficio;

Entregable Final de obra y los informes que la Municipalidad Distrital de Sepahua requiera.
Reuniones periddicas con LA EMPRESA PRIVADA y con la Municipalidad Distrital de
Sepahua.

Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.

Velar por la dptima calidad de los trabajos efectuados en la construccion y adquisicién de
equipamiento.

Velar por el buen desarrollo y cumplimiento del componente de capacitacion.

Cumplir y hacer cumplir la reglamentacién vigente, asi como las normas de control, de la
Contraloria General de la Republica, en lo concerniente a la construccion de obras publicas.
Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del Contratista ejecutor.
Presentar, posterior a la Recepcion de Obra, el Entregable Final de Supervision de Obra,
donde se indique, entre otros, los Metrados post construccion de acuerdo con los trabajos
realmente ejecutados, los planos post construccion, el resumen estadistico del control de
calidad de la obra ejecutada.

Revisar y aprobar el programa del levantamiento de las observaciones que se detecten en la
recepcion de la obra; asi como supervisar, controlar y aprobar la ejecucion de estas.
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v" Revisar y aprobar la Liguidacion Final del Convenio de inversién que presente el Contratista,
dando su conformidad en caso de asi corresponder.

v" Presentar la Liquidacion de su Contrato de conformidad con el Reglamento de la Ley N° 29230.

v" Revisar y aprobar la Declaratoria de Fabrica 0 Memoria Descriptiva Valorizada que presente
LA EMPRESA PRIVADA, lo que deberé realizarse oportunamente y en concordancia con la
recepcion final de obra.

v El listado de actividades no es limitativo, obligandose a la EPS a ejecutar todos aquellos
trabajos que sean necesarios, aunque no estén detallados en este documento, para cumplir
con la finalidad del contrato.

Fase Il: Recepcion de Obra.

La EPS supervisara el proceso de recepcion de la obra, verificando que la Empresa Privada haya
cumplido con todas las obligaciones contractuales y que la obra se encuentre ejecutada de
acuerdo con el Expediente Técnico aprobado.

Actividades minimas:

Verificar el cumplimiento de las observaciones formuladas durante la ejecucion.

Participar en la inspeccion de recepcion de obra junto con la Entidad y la Empresa Privada.
Emitir el Informe de Recepcion de Obra, con opinion técnica favorable o las observaciones que
correspondan.

Entregables:

Informes mensuales de avance.
Informe Final de Supervision de Ejecucion.
Informe de Recepcion de Obra.

ETAPA II: Liquidacion de Obra.

La EPS sera responsable de revisar y emitir conformidad a la Liquidacion de Obra presentada por la
Empresa Privada, verificando que la misma se sustente en los metrados reales ejecutados, valorizaciones
aprobadas y demas documentacion técnica.

v

Actividades minimas:

Revisar la documentacion de la liquidacion (metrados finales, valorizaciones, presupuestos
modificados, informes de control de calidad, efc.).

Emitir observaciones y verificar su levantamiento por parte de la Empresa Privada.

Emitir el Informe de Conformidad de la Liquidacion de Obra, recomendando su aprobacion.

Entregable:

Informe Final de Conformidad de la Liquidacion de Obra.

ETAPA lil: Liquidacién del Contrato de Supervision.

Concluidas las etapas anteriores, la EPS sera responsable de elaborar y tramitar la liquidacion del contrato
de supervision, de acuerdo con lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley N.° 29230.

v

Actividades minimas:

Presentar el expediente de liquidacion del servicio de supervision con los documentos técnicos,
administrativos y financieros correspondientes.
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Emitir el Informe Final de Supervisién, que resuma las acciones ejecutadas durante todas las
etapas del proceso.
Coordinar con la Entidad para la conformidad y cierre del contrato.

Entregable:
Informe Final de Supervision y Liquidacién del Contrato.
Procedimiento de Control

La Entidad Privada Supervisora (EPS) adoptara los procedimientos necesarios para realizar un
efectivo control técnico, ambiental, econémico, administrativo y legal de las actividades del
gjecutor, relacionadas con la ejecucion de la obra.

En su oferta técnica, el supervisor, con conocimiento de la programacion y calendario de ejecucion
de obra puede proponer las pruebas y ensayos complementarios que juzgue necesarios, sin que
ello impida la adopcién de nuevas pruebas, segn el desarrollo de la construccion.

La supervision analizaré y evaluara las muestras en el laboratorio de suelos y materiales de su
propiedad o en caso de ensayos no rutinarios podréa encomendar los ensayos y pruebas a terceros,
para la ejecucion de ensayos no rutinarios, los laboratorios deberan contar con la aprobacion de
la entidad y el supervisor realizaré las gestiones y pagos pertinentes para este fin. en cualquier
caso, el supervisor sera el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

La supervision propondré a la Entidad, para su aprobacion, los formatos que se usaran para el
control de la obra. La supervision esta obligada a realizar la verificacion y el control de calidad de
la obra, esta se efectuara de acuerdo a.lo indicado en las especificaciones técnicas para
edificaciones, Ultima version, en las especiﬂ&aciones técnicas generales.

En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas en las especificaciones técnicas y
ambientales, el supervisor definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados
optimos, siendo estos trabajos por cuenta del ejecutor, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el ejecutor esta en la obligacion de
terminar correctamente todos los trabajos materia de su contrato. sin embargo, el supervisor no
se eximira de la responsabilidad de estos resultados.

19, ACTIVIDADES (SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA, RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION)

La Entidad Privada Supervisora (EPS) debera ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar la
correcta, ejecucion, recepcion y liquidacion del proyecto, de acuerdo con la normativa vigente, el Contrato
de Entidad Privada Supervisora y los Términos de Referencia aprobados.

Las actividades minimas incluyen:

A
v
v

Supervision Técnica de la Ejecucion de Obra

Supervisar la ejecucion de los trabajos conforme al Expediente Técnico aprobado.

Ordenar, supervisar y certificar ensayos de laboratorio y pruebas de campo para garantizar Ia
calidad de materiales y equipos.

Inspeccionar instalaciones provisionales del contratista, incluyendo oficinas, servicios sanitarios y
areas de almacenamiento.

Determinar y supervisar pruebas de materiales, su extraccion de muestras y testigos, asegurando
la correcta aplicacion de normas técnicas.

Verificar el replanteo general de la obra y efectuar control topografico permanente.
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Supervisar control de calidad de obras, cumplimiento de normas ambientales y de seguridad.
Controlar el cuaderno de incidencias y la documentacion técnica administrativa y econémica
durante toda la construccién.

Control Administrativo y Financiero

Controlar la gestion tecnico-administrativa del Convenio de Inversion, incluyendo reportes de
obligaciones sociales y tributarias. .

Revisar, valorar y dar conformidad a las valorizaciones mensuales y trimestrales, reajustes y
mayores prestaciones.

Analizar nuevos precios unitarios y proponer su aprobacion a la Entidad, sustentando
técnicamente la conveniencia.

Supervisar los plazos parciales y totales pactados en el contrato.

Recepcion de Obra -

Verificar que la obra cumpla con los estandares de calidad y las obligaciones contractuales.
Revisar y aprobar planos post-construccion y documentos técnicos de cierre.

Elaborar el Informe de Recepcién de Obra con observaciones y recomendaciones si corresponde.
Supervisar el levantamiento de observaciones detectadas durante la recepcion de la obra.

Liquidacion de Convenio y del Contrato de Supervision

Revisar y aprobar la Liquidacién Final del convenio presentado por la Empresa Privada.

Revisar y aprobar la Declaratoria de Fabrica o Memoria Descriptiva Valorizada.

Elaborar y presentar el Entregable Final de Supervision de Obra y la Liquidacion de Contrato de
Supervision, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N.° 29230.

Coordinacion, Control y Otros ;

Mantener comunicacién permanente con la Municipalidad Distrital de Sepahua y con la Empresa
Privada, informando sobre el avance y estado de la obra.

Emitir informes mensuales, trimestrales, especiales y de oficio cuando las circunstancias lo
requieran.

Garantizar la idoneidad del personal y la calidad de los servicios prestados.

Ejercer todas las funciones necesarias para cumplir con los objetivos del contrato, incluso aquellas
no detalladas especificamente en este documento.

20.ACTIVIDADES EN CASO DE RESOLUCION DEL CONTRATO DE ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA EN MATERIA DE SUPERVISION

v

v

Debera alertar a la Entidad en caso de incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales
por parte del contratista en la ejecucion de la obra, y debera emitir un informe especial,
recomendando de ser el caso, que se exija al ejecutor cumplir con las obligaciones contractuales.
Comunicar en forma inmediata a la entidad en caso el ejecutor paralice la obra en forma unilateral,
a fin de requerir al ejecutor cumplir con las obligaciones contractuales, ademas, el supervisor esta
obligado a informar las actividades que desarrollarg después de la paralizacion y enviaré a la
entidad la programacién de recursos estrictamente necesario para la aprobacién de la entidad,
hasta que el ejecutor reinicie los trabajos.

Participar en la constatacion fisica e inventario en el lugar de la obra.
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v’ El caso hasta la fecha de resolucion de contrato. Presentar a la Entidad, en un plazo maximo de
siete (07) dias calendario de haberse resuelto el Contrato de Entidad Privada Supervisora un P
Informe del estado situacional de la obra, en el que incluira los planos post construccion y metrados X

finales, ademas, debera presentar el dossier de calidad y la evaluacion del cumplimiento de las /5
medidas y especificaciones ambientales, inventario fisico de materiales e insumos. De tener <$
materiales en acopios debera presentar su cuantificacion con los respectivos planos y los controles \\7
de calidad correspondientes. %
v" Presentar un Entregable Final dentro de los treinta (30) dias calendario siguiente a la fecha de la (j\;
suscripcion del acta de constatacion fisica de la obra resuelta. t
v" Suscrita el acta de constatacion fisica de la obra resuelta, el supervisor revisara y se pronunciara M

respecto de la liquidacion presentada y suscrita por el representante legal del ejecutor, ya sea
observandola, proyectando otra de ser el caso, o comunicando su conformidad con la misma y la
remitira a la entidad dentro de los treinta (30) dias siguientes a su recepcion. En caso de que el
ejecutor no entregue la liquidacion, el supervisor (EPS) elaborard la liquidacion correspondiente
dentro de los treinta (30) de requerido la Entidad.

21.FACULTADES DEL SUPERVISOR

v" +El Supervisor (EPS) tendra la obligacion y el deber de hacer cumplir las especificaciones técnicas
de construccion y fichas técnicas de equipamiento, con las que fue formulado el expediente
técnico, para lo que dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno exigiendo su
cumplimiento a la Empresa Privada, asimismo, le aplicard las multas y retenciones por
incumplimiento de las disposiciones precisadas en el Convenio de Inversion. El Supervisor (EPS)
no podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las bases,
términos de referencia y Convenio, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas,
bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la Entidad.

v" Si durante el proceso de elaboracién y construccion se produjeran contingencias que pudieran
poner en peligro la vida de personas, o la propiedad publica o privada, o que amenacen causen
dafios a la obra en ejecucion, el supervisor por excepcion podra disponer las medidas que tiendan
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el mas breve plazo.

il

22.LIQUIDACION DEL CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA
v" Para la Liquidacion de los Servicios de Supervision, el supervisor (EPS) debera tener en
consideracion los plazos, condiciones, requisitos y formalidades establecidas en el Reglamento

de la Ley N° 29230.

23.RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

v La Supervision (EPS) debera controiar que la Empresa Privada asuma la responsabilidad por un
adecuado planeamiento técnico y una adecuada programacion, la correcta elaboracion de los
estudios basicos y/o especificos, los disefios y en general, por la calidad técnica del Expediente
Técnico; el cual deberé ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales de disefio en
todas las especialidades de ingenieria y cumpliendo las normas técnicas relacionas a la tipologia
del proyecto.

v" Prestar sus servicios con personal profesional calificado, debiende mantener el mismo plantel
durante las etapas de Supervisién y control de obra, (personal de su oferta técnica).
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v Esresponsable de supervisar que la ejecucion y liquidacién de obra, que se realicen considerando
normas sectoriales, normas técnicas y/o reglamentos técnicos aplicables, asi como los parametros

53
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4

de ingenieria vigentes que requiere segun la complejidad. >4

v Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal de la supervision, de acuerdo con su &
oferta técnica, en los casos de ausencia del personal en obra por motivos ajenos o descansos, de ~“

atencion médica u otra causal, el supervisor esté obligado a informar oportunamente a la entidad f

de manera detallada, por medio escrito o via correo electronico en casos de emergencia, debiendo &

en este Ultimo caso regularizar tal comunicacion. <’;ﬁf‘,~

v" La supervision esta obligada a cumplir con el pago de las remuneraciones de su personal de \j
manera oportuna, cualquier incumplimiento que afecte el normal desarrollo de la obra o afecte Ia /;
prestacion de sus servicios, sera causal de la aplicacion de la penalidad correspondiente. &)

v Los costos adicionales que demanden la obtencion de los reemplazos necesarios, tales como “
pasajes, viaticos, gastos de traslado, etc., seran responsabilidad de EL SUPERVISOR. 2

24, FUNCIONES DEL JEFE DE SUPERVISION ‘/“
El Jefe de Supervision, con participacién permanente en la obra, cumplira las siguientes funciones: M
L

v" Velar por el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demas documentos ‘;
contractuales durante la ejecucion de la Obra, tomando oportunamente las decisiones pertinentes /5;

o

de acuerdo con los dispositivos reglamentarios vigentes.

v" Atender, en plazo que se indique, todos los informes solicitados por La entidad.

v Atender a los funcionarios de la Entidad, monitores de campo y de los Organos del Sistema

Nacional de Control que visiten la Obra, en lo que respecta a informes y documentacion que

soliciten.

Todo el personal asignado al Proyecto debera ser con caracter de dedicacion exclusiva por el

tiempo y en la oportunidad sefialada en la oferta técnica.

v" Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la Entidad sera materia de descuento
por los dias que dure esta (de acuerdo con los costos ofertados).

v" Para la prestacion de los servicios de supervision y control, el Jefe de Supervision utilizara el
personal calificado especificado en su Oferta Técnica. Cualquier cambio deberé proponerse a la
Entidad, quince (15) dias calendario antes que se culmine la relacion contractual entre el
supervisor y el personal a ser sustituido, a fin de obtener la aprobacion correspondiente.

v El jefe de Supervision obtendré todos los seguros necesarios para su personal, segun la

PN )

o

il

Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad Wy
total, hasta que los servicios pactados hayan culminado y cuenten con la aceptacion de la Entidad. ;):"1<
v Las polizas, asi como sus correspondientes recibos de pago de primas, estaran a disposicién de WP
la Entidad quien podré solicitarlas en cualquier momento para su verificacion. W
v" Elincumplimiento de esta obligacién sera causal de no pago de la valorizacién por parte de la EP AR

hasta que no se presente los recibos de pago de primas.

v" La demora en el pago no generara intereses ni dafios a la EP.

v La supervision esta obligada a cumplir con el pago de las remuneraciones de su personal de
manera oportuna, cualquier incumplimiento que afecte el normal desarrollo de la obra o afecte la
prestacion de sus servicios, sera causal de la aplicacion de la penalidad correspondiente.

v El supervisor con relacion al ejecutor se considerara como representante técnica de la Entidad.

v’ El jefe de Supervision dara por terminados los servicios de cualquier trabajador de la supervision
cuyo trabajo o comportamiento no sean satisfactorios para la Entidad.
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La supervision propondra a la Entidad el cambio de personal a fin de obtener la aprobacién del
mencionado cambio.

Los costos adicionales que demanden la obtencién de los reemplazos necesarios, tales como
pasajes, vidticos, gastos de traslado, etc., seran responsabilidad de EL SUPERVISOR.

La Entidad podra solicitar cambios del personal de la supervisién, en cualquier momento, cuando
considere conveniente en beneficio del Proyecto. (Dicha disposicion sélo sera efectiva cuando se
considere un desempefio deficiente, negligente o insuficiente en el cumplimiento de las
obligaciones del personal profesional).

El personal de la supervision debera observar en todo momento las normas de seguridad vigentes
en la obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos, botas, guantes, lentes
de seguridad, protector contra polvo o gases, el implemento que los identifique, etc. De igual
manera, durante el tiempo que dure la visita; debera proporcionar a los funcionarios de la Entidad
y otros visitantes, los implementos de seguridad necesarios.

25.ENTREGABLES A PRESENTAR

La Entidad Privada Supervisora debera presentar su plan de trabajo en un plazo méximo de cinco (5) dias
calendario después de la firma del contrato para ser revisado y aprobado por el area usuaria, debe contener
como minimo lo siguiente:

v

4% KRR

Descripcion General del Proyecto.

Organigrama de personal. (nimero de teléfono y correo electrénico)

Actividades a realizar.

Cronograma de Actividades con ruta critica..

Programacion completa (Gantt, Pert PCM, valorizado, insumos, de corresponder).
Anexos de corresponder

26.INFORMES A PRESENTAR POR EL SUPERVISOR DE EJECUCION FISICA DE LA OBRA

a. Informes Mensuales

El informe mensual debera contener:

v

Revision y/o aprobacion de los trabajos efectuados en el mes: incluira descripcion ordenada de
los trabajos efectuados por cada especialidad que participe o partida genérica, dificultades y
soluciones, juicio critico sobre la actuacién de la EP en su conjunto y toda informacion que
contribuya a que la Entidad tenga un conocimiento cabal del estado de la obra.

Estado de avance fisico de la obra: incluird una breve descripcion de los métodos de construccion
propuestos y/o ejecutados por la EP, equipamiento recepcionado y/o trabajos de pre instalacion,
registro de indices de seguridad y accidentes de obra; detalle grafico del estado de avance fisico
de las partidas del proyecto; calculo de avance fisico; plan y frentes de trabajo, partidas a ejecutar
en el mes siguiente.

Estado de avance econdmico de la obra: incluird los avances econdmicos por partidas,
equipamiento estratégico, gastos generales, utilidad; cuadro y diagrama de barras de avance
mensual y acumulado por rubros o partidas genéricas, comparacion con el avance programado
vigente; grafico que muestre el avance real valorizado y el avance programado vigente (global).
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Panel fotografico: Debe contener fotografias del trabajo en ejecucion y del trabajo terminado, de
aquellas actividades y ocurrencias que revistan caracteristicas especiales.

Adicionalmente, se adjuntara en un (01) pendrive toda la informacioén escaneada y en archivos
nativos, que muestren el estado de avance de las Obras.

Contenido de los INFORMES MENSUALES para la solicitud de pago:

En un (01) original, dos (02) copias y un (01) pendrive; en el que resuma el desarrollo de la obra y
equipamiento y los servicios prestados, el mismo que contendra la siguiente informacion:

RN NN

AN

Factura o recibo por honorarios de la EPS.
Descripcion del Proyecto y de las Obras y Equipamiento como
Resumen de los metrados de trabajos por partidas.
Personal y Equipo empleado por la Empresa Privada.
Cambios y/o modificaciones en el Proyecto ocasionados por las condiciones realmente
encontradas durante la ejecucion de la obra de corresponder.
Valorizaciones de la obra.
Eventos especiales ocurridos durante la construccion y el equipamiento de la obra de
corresponder.
Control del programa de construccion vs. lo realmente ejecutado.
Dossier de calidad, el cual contendra: _
» Protocolos de aseguramiento de calidad de procesos constructivos de obra y protocolos
de prueba de pre instalacion e instalacion de equipamiento.
» Certificados de calidad de los diferentes ensayos realizados a los insumos usados.
» Otras actividades desarrolladas durante la ejecucion.
» Panel fotografico de la obra.
* Anexos.

27.INFORME A PRESENTAR POR EL SUPERVISOR EN LA RECEPCION DE OBRA

Informe de Opinion Favorable para la Recepcion de Obra, un (01) original, dos (02) copias y un (01)
pendrive. La revision y aprobacion de dicho informe estara a cargo de la Gerencia de Desarrollo Territorial
e Infraestructura.

28.INFORME A PRESENTAR POR EL SUPERVISOR EN LA LIQUIDACION DE CONVENIO

Contenido del INFORME FINAL de Liquidacion de Obra:

v Informe de Opinién Favorable de la Liquidacion de Obra, un (01) original, dos (02) copias y un (01)

pendrive. La revision y aprobacion de dicho jnforme estara a cargo de la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura.

1. Carta del Representante Legal de la Empresa Supervisor de Obra.

2. Informe Final del Supervisor de Obra.

3. Carta del Representante Legal de la Empresa Contratista

4, Informe Final del Residente de Obra.
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5. Generalidades de la obra

6. Ficha de identificacion de la obra
7. Calculo detallado de la liquidacion de obra.
8. Calculo de los “K” de reajuste mensual del contrato principal
9. Calculo de los “K” de reajuste mensual de prestaciones adicionales de supervision (si hubiese)
10. indice general de precios al consumidor a nivel nacional
| 11. Recélculo de valorizaciones del convenio.
12. Recalculo de Valorizaciones de prestaciones adicionales (si hubiese)
‘,' 13. Resumen de reajustes pagados.

14. Calendario Valorizado de avance de Obra

15. Cuadro del Monto del contrato vigente final
. 16. Cuadro de Valorizaciones pagadas
17. Copia de valorizaciones mensuales y finales tramitadas

18. Resumen de valorizaciones tramitadas
19. Copia de la férmula polinémica del expediente técnico aprobado y firmado por el contratista

20. Copia del presupuesto principal, presupuesto ofertado, presupuestos de adicionales de obra y
deductivos.

21, Copia de los indices Unificados, usados en los reajustes.
ANEXOS
a) Copia del convenio de obra y adendas, si-las hubiera
b) Copia de documento que aprueba el Expediente técnico y copia del ET en digital.
c) Copia de Resoluciones de aprobacién de adicionales y/o deductivos de obra, si hubiese

d) Copia de Resoluciones de Ampliacién de plazo, si hubiese

e) Programa de ejecucion y Calendario valorizado de obra actualizado inicial y final de ejecucion
de obra.

f) Copia de cartas fianzas de Garantia de fiel cumplimiento, vigentes hasta el consentimiento de
| la Liquidacion (si hubiese)

g) Copia de Comprobantes de Pago de valorizaciones
h) Acta de entrega de terreno, original
i) Copia de solitud de Recepcion de obra, del supervisor

j) Copia de la Resolucion de designacion de Comité de Recepcion de la obra
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k) Acta de Observaciones, si la hubiera

Iy

) Acta de Recepcién de obra, original %
m) Minuta de declaratoria de fabrica o, :
n) Memoria descriptiva valorizada segln sea el caso. «;;
0) Metrados Post Construccion (metrados finales). E}
p) Certificado de Garantia de Materiales y de Control de Calidad efectuado
en obra alcanzados por la Empresa Privadal.(originales). 7\;59
q) Ensayos de control de calidad y protocolos de prueba originales ;?f»
r) Panel fotografico de todo el proceso constructivo, en papel fotografico %’4\
s) Cuaderno de obra original </;)
t) Copia de Facturas Emitidas @9
u) Copia de los RNP de los Contratistas integrantes del Consorcio “5\;:
v) Copia del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro E:
w) Copia del contrato de Consorcio (si hubiese) /i;"j

o W
e A

x) Copia de actas de paralizacion y reinicio de obra (si hubiese)

- y) Copia de documentos enviados y recibidos (Ampliaciones de Plazo, Adicionales de obra. (si
— hubiese)

z) Presentar copia de los certificados de no adeudo de CONAFOVISER y al SENCICO Y POLIZAS
DE SEGUROS que acredite cumplimiento de pagos.

aa) Certificados de no adeudo suscritos por los profesionales contratados, Responsable o usuario
final de la infraestructura.

bb) Comprobantes de pago de impuestos (SUNAT) de corresponder
cc) Copia de convenio de ejecucion.

dd) Planos post construccion con todas las modificaciones realizadas firmados por el Residente y
el Supervisor de obra.

ee) Posterior a la Opinién Favorable de la Liquidacion de Obra, la EPS presentara su informe para
pago.

29.INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

Sera presentado dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la Conformidad al Informe
de Opinién Favorable de la Liquidacion de Convenio, un (01) original, dos (02) copias y un (01) pendrive.

La revision y aprobacién de dicho informe estara a cargo de la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura.
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30.REQUISITOS DEL PROVEEDOR
30.1.SOBRE LA EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

NS
AN
§ e

La Entidad Privada Supervisora, o sus empresas vinculadas, deben acreditar una (01) veces el monto /
del valor referencial en proyectos en general y acreditar una (01) vez el monto referencial en proyectos w

similares, durante los ultimos diez (10) afios. Dicha informacion debera ser presentada, de acuerdo con ”;

los Formatos N° 8 y 9 de las Bases. I:

A

REQUISITOS : &\

. La experiencia en ejecucion de proyectos en general ejecutados en los ultimos diez (10) 0\:,

xperiencia: | - - - : o : .

afios y la experiencia en proyectos similares ejecutados en los tltimos diez (10) afios. &,

2

El postor Para lo cual el postor debera acreditar 1 vez el monto total de inversion referencial en {f_

debera proyectos generales y acreditar 1 vez del monto total de inversion referencial para f/
acreditar: proyectos similares. “;;
N\

| %

; Se consideran proyectos similares a la ejecucién de proyectos de naturaleza semejante X

proyectos de obras de: Construccion y/o ampliacién y/o remodelacion y/o reconstruccion "f/g/

ylo rehabilitacion y/o mejoramiento y/o adecuacion y/o la combinacién de estos de Py

Proyectos I . ; g S .
ol Instituciones educativas (escuelas y/o colegio y/o institutos y/o centro educativo y/o &%
similares o - . - ) ¥

bibliotecas y/o universidades y/o laboratorios y/o tecnoldgicos), infraestructura de salud

(Hospitales, Centros de Salud, Puestos de Salud, centro médico), infraestructura de &

mercados, centros comerciales de proyectos Plblicos y/o Privados. >
ACREDITACION. ¢ 0 7

Se acredita con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra;
(i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
. > respectivas constancias de prestacion o (iv) comprobantes de pago cuya cancelacion se

P == acredite documental y fehacientemente, con constancia de deposito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago, o comprobante de retencion electrénico emitido por SUNAT por la retencion del
IGV. En caso el postor sustente su experiencia en proyectos en general y/o proyectos
similares mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe
| presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (iv) del presente parrafo; no es
posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos o
constancia de prestacién o valorizaciones.

Documentos | En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacién, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso
solo se considerara, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas
en los Formatos N° 8 y N° 9 referidos a la Experiencia del Postor.

En el caso de servicios de ejecucion periodica, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en Consorcio, debe presentarse la

, promesa de Consorcio o el contrato de Consorcio del cual se desprenda fehacientemente
el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo

' contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
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Cuando en los contratos 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion
del contrato o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llienar y presentar los Formatos N° 8 y N°
9 referidos a la Experiencia del Postor.

IMPORTANTE:

* En el caso de Consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes
que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente
ponderada. )

= El drea usuaria o el Comité Especial pueden considerar adicionalmente, en esta
seccion, la presentacion de experiencia general en la actividad, en cuyo caso el
postor hara uso del Formato N°8.

31.CAPACIDAD LEGAL
31.1.REPRESENTACIOON

Requisitos:

v Documento que acredite el poder vigente del representante legal, apoderado o mandatario que
rubrica la oferta.

En el caso de Consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes
del Consorcio que suscribe la promesa de Consorcio.

v Promesa de Consorcio con firmas legalizadas®, en la que se consigne los integrantes, el
representante comun, el domicilio comn y las obligaciones a las que se compromete cada uno de
los integrantes del Consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Formato

N® 6).

La promesa de Consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Acreditacion:

v Copia de vigencia de poder expedida por registros publicos con una antigiiedad no mayor de
treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas.
v" Promesa de Consorcio con firmas legalizadas.

31.2.HABILITACION

Requisito:

v Tener Registro Unico de contribuyente habilitado (habido y activo).
v’ Estar habilitado en el Registro Nacional de Proveedores (capitulé de consultores de obras)
v Consultoria en Obras en Edificaciones y afines, categoria 3.

9 En caso de presentarse en Consorcio.
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Acreditacion:

v" Constancia de consulta RUC :
v" Constancia del Registro Nacional de Proveedores del Estado, vigente a la presentacion de la
propuesta técnica, en los registros correspondientes

Nota:

En el caso de Consorcios, cada integrante del Consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las
obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

31.3.CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
31.3.1. Equipamiento

El equipamiento minimo requerido para la ejecucion de la prestacion, que debera ser proporcionado por
parte de la Entidad Privada Supervisora, es el que se detalla a continuacion, el equipamiento podra ser el
mismo para la supervision de la elaboracién del expediente técnico y la supervision de la ejecucion de la
obra. ‘

Requisito:
ITEM DESCRIPCION EQUIPO UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD
1 01 camioneta 4x4 Pick Up UND 1
2 Camara fotogréfica digital. UND 1
3 Equipo de computo laptop. UND 1
4 Plotter. UND 1
5 Impresora. UND 1

Acreditacidn:
v" Declaracion Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las
especificaciones del equipamiento requerido. No se considerara declaraciones juradas.

31.3.2. Infraestructura

La Infraestructura debe de considerarse en el Distrito de Sepahua como oficina para la supervision de la
gjecucion de la obra.

Requisito:
v" Contar con oficina en el Distrito de Sepahua
Acreditacion:

v" Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la libre disponibilidad yfo cumplimiento de las
especificaciones de la infraestructura requerida.

31.3.3. Personal Requerido

El personal clave para este proceso de seleccion es el que se detalla a continuacion:
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PERSONAL PROFESIONAL CLAVE REQUERIDO PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA - LUIQUIDACION

A continuacion, se detalla el personal profesional minimo y sus requisitos minimos

EN ESTRUCTURAS
(100%)

Requisitos: necesarios para la ejecucion del Proyecto.
N°® Profesional Cantidad Cargo ylo Requisito Minimo/Experiencia
Responsabilidad
(porcentaje de
participacion)
1 | Ingeniero  Civil 1 JEFE DE Experiencia no menor de (2) afos,
ylo Arquitecto SUPERVISION sustentada con copia de diploma de
(100%) incorporacién al Colegio respectivo.

Sustentar como  minimo  (3)
participaciones como: Residente y/o
jefe ylo supervisor y/o inspector y/o
jefe de supervision ylo residente
principal ylo director residente y/o
jefe residente y/o jefe residente
principal y/o ingeniero residente y/o
supervisor  principal  ylo la
combinacién de los anteriores en la
ejecucion ylo supervision de obras
similares. De los cuales se debe de
acumular un minimo 2 afios de
experiencia y esta sera computada

desde la colegiatura
2 | Ingeniero Civil 1 ING. ESPECIALISTA Experiencia general no menor de (2)

afos, sustentada con copia simple
de diploma de colegiatura.

Sustentar como  minimo  (3)
participaciones como Ingeniero y/o
Especialista y/o responsable y/o
ingeniero supervisor y/o ingeniero en
de: Estructuras ylo  Calculo
Estructural y/o estructurista y/o
estructural y/o la combinacion de los
anteriores en la ejecucion y/o
supervision de obras similares. De
los cuales se debe de acumular un
minimo 1 afio de experiencia y esta
sera  computada desde la
colegiatura.

Ingeniero Civil
ylo Ingeniero de
Higiene y
Seguridad
Industrial y/o
Ingeniero
Industrial y/o
Ingeniero de
Seguridad y

INGENIERO
ESPECIALISTA EN
MEDIO AMBIENTE,

SEGURIDAD Y
SALUD
(100%)

Experiencia general no menor de (2)
afios, sustentada con copia simple
de diploma de colegiatura.

Sustentar como  minimo  (2)
participaciones como Especialista
ylo ingeniero y/o supervisor y/o jefe
ylo responsable ylo residente en:
seguridad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o salud ocupacional o
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Salud en el
Trabajo y/o
Ingeniero de
seguridad ylo
Ingeniero
Ambiental.

implementacion de planes de
seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales o
Mitigacién ambiental o ambientalista
o monitoreo y mitigacién ambiental o
impacto ambiental 0 medio ambiente
y/o la combinacién de los anteriores
en la ejecucion y/o supervisién de
obras en general, De los cuales se
debe de acumular un minimo 1 afos
de experiencia y esta sera
computada desde la colegiatura.

Ingeniero Civil

INGENIERO
ESPECIALISTAEN
CONTROL DE
CALIDAD
(50%)

Experiencia general no menor de (2)
afios, sustentada con copia simple
de diploma de colegiatura.

Sustentar como  minimo  (2)
participaciones como Especialista
ylo ingeniero y/o residente ylo
inspector y/o supervisor y/o jefe ylo
asistente o responsable de: control
de calidad o calidad o aseguramiento
de calidad o programa de calidad o
protocolos de calidad ylo |la
combinacion de los anteriores en la
gjecucion ylo supervision de obras
en general, De los cuales se debe de
acumular un minimo 1 afios de
experiencia y esta serd computada
desde la colegiatura.

Ingeniero ~ Civil
ylo  Ingeniero
Geotécnico ylo
Ingeniero
Geclogo

INGENIERO
ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA
.(50%)

Experiencia general no menor de (2)
afos, sustentada con copia simple
de diploma de colegiatura.

Sustentar como  minimo  (2)
participaciones como Ingeniero y/o
Especialista y/o responsable y/o jefe
ylo supervisor en de: Suelos y
pavimentos y/o Mecanica de Suelos
y Pavimentos y/o Estudio de Suelos,
Geotecnia y pavimentos y/o suelos,
pavimentos y materiales y/o
Explanaciones, suelos y pavimentos
ylo la combinacién de los anteriores
en la ejecucion y/o supervision de:
obras similares. De los cuales se
debe de acumular un minimo 1 afos
de experiencia y esta sera
computada desde la colegiatura.

Ingeniero
Electricista  y/o
Ingeniero
Mecéanico
Electricista y/o

INGENIERO
ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
ELECTRICAS
(50%)

Experiencia general no menor de (2)
afios, sustentada con copia simple
de diploma de colegiatura

Sustentar como minimo  (2)
participaciones como: Especialista
ylo ingeniero y/o supervisor y/o jefe
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Ingeniero
Mecanico
Eléctrico  ylo
Ingeniero
Electromecanico

ylo responsable y/o residente en:
Instalaciones eléctricas y/o eléctrico
y/lo Instalaciones mecénicas y
eléctricas y/o Mecanico Electricista
ylo  Electromecénico vy/io la
combinacién de los anteriores en la
ejecucion y /o supervision de obras
en general. De los cuales se debe de
acumular un minimo 1 afios de
experiencia y esta serd computada
desde la colegiatura.

7 | Ingeniero
Sanitario  ylo
Ingeniero Civil.

1 INGENIERO
ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
SANITARIAS
'(50%)

Experiencia general no menor de (2)
anos, sustentada con copia simple
de diploma de colegiatura

Sustentar como  minimo  (2)
participaciones como: Especialista
ylo ingeniero y/o supervisor y/o jefe
ylo responsable y/o residente en:
Instalaciones Sanitarias y/o Sanitario
ylo Saneamiento y/o Sistemas contra
Incendio y/o la combinacién de los
anteriores en la ejecucion y /o
supervisidén de obras en general. De
los cuales se debe de acumular un
minimo 1 afios de experiencia y esta
sera  computada desde la
colegiatura.

Acreditacion

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar los Formatos N° 11
y N° 12 referidos al personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de

supervision del Proyecto.

32. OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

A continuacion, se consideran otros criterios que debe cumplir la Entidad Privada Supervisora (o
Consorcio) para la ejecucion del Proyecto.

No presentar sanciones en los Ultimos 5 afios .

33. REGIMEN DE NOTIFICACIONES

El régimen de notificaciones por medios electrénicos y/o virtuales, sera valida para todo efecto,
aplicando para la presentacion de informacion y/o documentacion cuya comunicacion y/o
presentacion es obligatoria segun el convenio de inversion publica y contrato de supervision, debera
efectuarse a través de la mesa de partes fisico o virtual de la Entidad Publica, o en su defecto de la
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Mesa de Partes, en el horario de atencién preséncial de la Oficina de Tramite Documentario de 08:00
a 13:00 horas. y de las 14:30 a 17:00 horas.

34. GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais al solo requerimiento de la Entidad Publica. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, que estén autorizadas para emitir garantias y
cuenten con clasificacion de riesgo B o superior; o estar consideradas en la tltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(.

El postor ganador debe entregar a la entidad publica la garantia de fiel Cumplimiento previo al
perfeccionamiento del Contrato de Supervision., Esta debe ser emitida por una suma equivalente a
diez por ciento (10%) del monto del Contrato de Supervisién original y mantenerse vigente hasta la
liquidacién final del Contrato. La garantia de fiel cumplimiento debe tener las caracteristicas
establecidas para la garantia correspondiente al Convenio de Inversién, de conformidad con el
numeral 119.2. del Reglamento de la Ley N° 29230.

35. CAMBIOS DEL ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA DEL PROYECTO O PROFESIONALES Y/O

ESPECIALISTAS
En el caso que la Entidad Privada Supervisora requiera el cambio de los profesionales y/o
especialistas propuestos inicialmente, el ejecutor del proyecto o los profesionales ylo los
especialistas reemplazantes deben reunir iguales o superiores requisitos a los establecidos en las
bases integradas. El cambio debera ser autorizado por el funcionario de la Entidad Plblica que
cuente con facultades para la suscripcion del Convenio, para lo cual debera observarse el
procedimiento establecido en el articulo35 del Reglamento de la Ley N® 29230.

En ese sentido, se puede, de manera excepcional y justificada, solicitar a la Entidad que autorice la
sustitucion del profesional ofertado, siendo que el caracter de excepcional de la solicitud de
reemplazo se considera como justificada cuando la imposibilidad de ejecutar la prestacidn con el
personal inicialmente ofertado obedezca a circunstancias imprevisibles, irresistibles y
extraordinarias, tales como: muerte, invalidez sobreviniente e inhabilitacion para ejercer la profesion.

36. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE SELECCION

(i)

(i)

(i)

De conformidad con el articulo 117 del Reglamento, la Entidad Privada Supervisora o sus empresas
vinculadas o equipo profesional propuesto se encuentran impedidos de participar en el proceso de
seleccion de la Entidad Privada Supervisora, si se encuentran inmersos en los impedimentos
listados en el articulo 87 del Reglamento y en los siguientes supuestos:

Es una persona juridica o Consorcio cuyos integrantes, o equipo profesional propuesto u érganos
de administracién o accionistas o apoderados o representantes legales mantengan o hayan
mantenido dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria, relacion laboral o contractual,
comercial, financiera o de naturaleza similar con la Empresa Privada que financia la ejecucién de la
Inversién, su mantenimiento y/u operacion o servicio por impuesto, o con el Ejecutor.

Es una persona natural que ejerce o haya ejercido representacién de la Empresa Privada que
financia la ejecucion del Proyecto de Inversion, su mantenimiento y/u operacién o su prestacion de
servicio, o del Ejecutor, dentro de los dos (2) afios previos a la convocatoria.

Ha participado en la elaboracion de los estudios, planos u otros documentos necesarios para la
ejecucion de la Inversion y/o actividades de operacion y/o mantenimiento o servicio, como iniciativa
privada o estatal.
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Las trasgresiones o incumplimiento de la prohibicion de participar, ser postor, adjudicatario, suscribir
contrato de Supervision, con impedimentos para contratar con el Estado, tienen los siguientes
efectos:

- Cuando el impedimento afecta la participacion de un proveedor en un proceso de seleccion a traves
de su expresion de interés, el efecto es que se tiene por no presentada la expresion de interés.

- Cuando el impedimento afecta la presentacion de propuestas en un proceso de seleccion, el efecto
es que se considera como no presentada la propuesta; debiendo excluirse del proceso a estos
proveedores.

- Cuando el impedimento afecta la presentacion de documentos para el perfeccionamiento del
Contrato derivado de un proceso de seleccion, el efecto es que se considera como no presentada la
propuesta y no se mantiene la obligacion de la Entidad Publica de suscribir el Contrato; debiendo
excluirse del proceso a estos proveedores.

- Cuando el impedimento afecta a un proveedor que haya suscrito un contrato, el efecto es que tales
contratos celebrados se consideran invalidos y no surte efectos.

37. PENALIDADES

37.1.PENALIDADES POR RETRASO
La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la
ejecucioén del servicio de supervision hasta alcanzar un monto maximo equivalente al diez por ciento
(10%) del importe de la obligacion que debid ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente. Si supera el porcentaje indicado, la ENTIDAD

PUBLICA autométicamente considerara como causallfacultad de resolucién con el procedimiento
correspondiente. '

En todos los casos, la penalidad se aplicara y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

) o 0.10 x Monto
Penalidad diaria = ——————
F x Plazo
Donde:
Monto: Es el monto vigente del contrato
Plazo: Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F: Es un factor que toma el siguiente valor:

a) Para Plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra o el expediente
técnico: F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra o el expediente técnico:
F=0.15

Las penalidades se deducen de los pagos periddicos y, en caso de que no resulte posible tal
deduccion, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, sin
perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan,

mediante la accion legal correspondiente, si fuese necesario.

37.2.0TRAS PENALIDADES

Pagina 73 de 102

A

R,
SN

A dd
RN

o
=

LRGN

Fs
NI

AR AR AT AR
.&_g\:,{/,){\g)(\)‘?,.rf\%{\i S

i B

2GR

e
g
¥4

NG

3
end
ENT

N




Munici

g é Distrital de

palidad

Otras Penalidades por Supervision de la Ejecucion de la Obra: por efectos de supervision de la

. %
>3

ejecucion de la obra por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA, aplicara al consultor ofras (\é
penalidades, segln el cuadro siguiente. Para el calculo de penalidad se aplicara el valor de la unidad ‘fe/
impositiva tributaria (UIT) vigente al momento de presentado la incidencia. mj\
e _ : T “;w
: o= s o PENALIDADES ADICIONALES - - <><§
La Entidad Publica podra aplicar penalidades adicionales, diferentes a las penalidades por retraso injustificado, %ﬁf
en los siguientes casos: o)
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento ;/
<
En caso culmine la relacién contractual entre Segln el Informe  del 5;
la Entidad Privada Supervisora y el personal ; ; Profesional de la Entidad N
: o . | Media (0.5) UIT vigente, , . A0
1 | ofertado vy, la .Entl'c!ad Publica no haya por cada dia de ausencia designado por la G.ere.m'a de /(
BpIOBEAD a sustilicion del parsonal BaF 1O | foy ey Desarrollo  Teritorial e | &,
cumplir con las experiencias y calificaciones ' Infraestructura &
del profesional a ser reemplazado. '
5 , feslonales: el Segun el Informe  del ’
SEGATN:CprplEscrals. Caand Media (0.5) UIT vigente | Profesional de la Entidad
supervisor decida sustituir a los profesionales a la fecha de I | dasianad G .
2| ofertados debido a motivos ajenos a la salud, ncidencia bor  cad esignado por ia \erencia de
casos fortuitos, fuerza mayor y despido | e P Desarrollo  Territorial e
injustificado. P Infraestructura.
NO CUMPLIMIENTO DE INDUMENTARIA,
IMPLEMENTOS  Y/O EQUIPOS DE )
PROTECCION PERSONAL. Segin el Informe  del
= Por incumplimiento total o parcial dé | Media (0.5) UIT vigente | Profesional de la Entidad
3 | indumentaria, implementos y/o equipos de | ala fecha de cada designado por la Gerencia de
proteccion personal. Los implementos de | incidencia. Desarrollo Teritorial e
proteccion del Personal son: proteccion Infraestructura
auditiva, proteccion para cabeza, proteccion '
respiratoria, ropas de proteccion, proteccion
para pies.
Segun el Informe  del
: : Profesional de la Entidad
A NO INFORMACION DE ACCIDENTES. | Media (0.5) UIT vigente desinad 8 G ia d
Cuando el supervisor no reporte accidentes | a la fecha de cada | ©65!9NaC0 poria Lerencia de
acontecidos durante el desarrollo de la obra. | incidencia. Desarrollo  Territorial e
Infraestructura.
AUSENCIA  INJUSTIFICADA  DEL Segin ¢l Informe del
PERSONAL PROPUESTO. Profesional de la Entidad
Ausencia injustificada de algunos y/o todos designado por la Gerencia de
5 los profesionales que figuran en la estructura | Un cuarto (0.25) UIT Desarrollo  Territorial e
de costos propuesto y/o requeridos en los | por cada incidencia. Infraestructura, por cada dia y
términos de Ireferencia que conforma.n el por cada integrante de la
equipo profesional de acuerdo al coeficiente T A
de participacion de LA ENTIDAD PRIVADA pe g y
SUPERVISORA. asistido a obra
6 | NO PRESENTACION O DEFICIENCIAS EN . . Segtn el Informe del
LOS INFORMES DE LOS PROFESIONALES | Media (0.5) UITvigente | oo ional de la Entidad
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PROPUESTOS Por no presentar informe | a la fecha de cada | designado por la Gerencia de
técnico en el plazo solicitado por la Entidad | incidencia Desarrollo  Territorial e
Publica y/o presentacion deficiente. Infraestructura.
_ Segin el Informe  del
Por no presentar a la entidad el informe de la Una (1) UIT vigente, por Profesional de la Entidad
7 | Valorizacion mensual dentro de los cinco (5) cadadiade retgraso ’en la designado por la Gerencia de
dias, contados a partir del primer dia habil del presentacion. Desarrollo  Territorial e
mes siguiente al de la valorizacion respectiva. infraastruetura.
- Por no absolver y regularizar en La
valorizacién siguiente, cualquier partida de
ggilizgor|za0|on observada por la Entidad Una (1) UIT vigente, Segunl el Informe ldel
- Por no sustentar con la totalidad de los lpor cada ocasién | Profesional de la Entidad
8 | documentos necesarios en sus informes | INcumpla que alguno de | designado por la Gerencia de
relacionados con las ampliaciones de plazo. | 105 SuPuestos. Desarrollo  Territorial e
- Por no sustentar con la totalidad de los Infraestructura.
documentos necesarios en sus .
informes relacionados con los presupuestos
para mayores trabajos de obra.
Por valorizar sin cefiirse a las bases de pago
ylo por valorizar mayores trabajos de obra sin Segun el Informe  del
previa aprobacion de la entidad, por valorizar | Una (1) UIT vigente, por | Profesional de la Entidad
9 | obras y/o metrados no ejecutados (sobre - | cada ocasién que alguno | designado por la Gerencia de
valor!zaciones) y pagos en exceso, supuestos. Incumplade | pesarrollc Territorial e
valgrlzacmnes adglantgdas u otros actos que | los supuestos. Infraestructura.
deriven en pagos indebidos 0 no encuadrados
en las disposiciones vigentes.
Por no controlar la sefalizacion durante la Seaiiv o forme  dei
ejecucion de obra y/o por no haber adoptado | Una (1) UIT vigente, p gf onal | 6
las acciones necesarias para que el | por cada ocasion que | Cooona de la Entidad
10 | EJECUTOR DEL PROYECTO ejecute la | aiguno supuestos. designado por la Gerencia de
sefializacion que la obra requiere para evitar | |ncumpla de los Desarrollo  Territorial e
accidentes y brindar la seguridad suficiente supuestos. Infraestructura.
al usuario.
En caso de que LA ENTIDAD PRIVADA ; Segin el Informe  del
1 SUPERVISORA no cumpliera en presentar g:;a(;gag:gnvc;%in:éﬁ:; Profesional de la Entidad
en obra, alguno de los equipos que figuran en supuestos. Incumpla de designado por la Gerencia de
la estructura de costos propuesto /o l0s Supu eét - Desarrollo  Territorial e
requeridos en los Términos de Referencia. ' Infraestructura.
Una (1) UIT vigente, Segtin el Informe  del
por cada ocasion que Profesional de la Entidad
12 | Por incumplir algin criterio ambiental | alguno supuestos. designado por la Gerencia de
estipulado en los Términos de Referencia Incumpla de los Desarrollo  Teritorial e
supuestos. Infraestructura.
Por no anotar la ratificacién de la culminacion | Y@ (1) UIT vigente,
de la obra en el tiempo establecido en el | POrcadaocasionque | Segin el Informe  del
13 | Reglamento de la Ley N° 29230, tanto para | 2/9uno supuestos. Profesional de la Entidad
iniciar el proceso de recepcion como para la Incumpla de los designado por la Gerencia de
validacion del Comité de recepcion posterior | SUPUESIOS.
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a la culminacion del levantamiento de Desarrollo  Territorial
observaciones del pliego. ) Infraestructura.

e

Procedimiento de evaluacion y aplicacion de penalidades:

El procedimiento a seguir para la aplicacion de penalidades, asi como la presentacion de descargos

por parte de la supervision, serd como se indica'a continuacion:

v" Sidurante la prestacion del servicio de la Entidad Privada Supervisora, con motivo de solicitud de
informacion, revision de documentos presentados, visitas al lugar de ejecucion, y/u otras
situaciones, el Profesional de la entidad o Inspector de Obra o algln funcionario o autoridad de la
Municipalidad Distrital de Sepahua, advierte que la Entidad Privada Supervisora ha incurrido en
una o mas de las penalidades indicadas énteriormente, levantara un Acta de Constatacién o
Verificacion® y/o podra elaborar un informe que detalle la situacion, segln corresponda.

v" El Profesional de la entidad o el Inspector de obra, o el funcionario que verifica, elevaré o remitira
el Acta de Constatacion o Verificacion y/o informe correspondiente, mediante carta simple, a la
Entidad Privada Supervisora, indicando el tipo de penalidad incurrida y el plazo con el que cuenta
para presentar sus descargos, el cual no séré mayor a tres (3) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de recibida la nofificacion.

v" La Entidad Privada Supervisora presentara su descargo debidamente sustentado ante el
inspector o la Entidad Publica, segun corresponda, dentro del plazo anteriormente sefialado (tres
dias habiles contados a partir del dia siguiente de recibida la notificacion). De no presentar el
descargo en el plazo otorgado se procedera a la aplicacion de la penalidad.

v" El inspector o el area técnica especializada de la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura o la que haga sus veces, emitira su opinion concluyente respecto a la aplicacion o
no aplicacién de la penalidad y el monto correspondiente.

v La Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, o el érgano de la Entidad Péblica que cuente
con atribuciones y facultades correspondientes, mediante acto resolutivo, aplicara la penalidad
correspondiente, nofificando mediante carta a la Entidad Privada Supervisora, para sus efectos
legales.

v' De corresponder, mediante carta de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura en calidad
de area usuaria, se le hara de conocimiento a la Oficina de Administracion, para la aplicacion de la
penalidad correspondiente, la cual sera efectiva en la valorizacion siguiente o en la liquidacion del

contrato o de ser el caso se descontard de las garantias presentadas por la supervision.

10 La cual sera suscrita por el funcionario y podra ser corroborada por uno o mas de los frabajadores presentes (ing.
Supervisor o Ing. Inspector, Ing. Residente, Ing. Asistente, almacenero, etc.)
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v Se exime de la penalidad por Sustitucion de personal establecido en el contrato en los siguientes
€asos:

a. Por fallecimiento del (os) profesional (es) propuesto (s).

b. Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la
documentacién que certifique la atencidn médica, prescripcion médica y todo lo referente a
su atencién médica.

c. Despido del profesional o por disposicion de la Entidad Publica.

Se hace constar, que obligatoriamente, las paginas del Cuaderno de Autocontrol de permanencia en Obra
deberan ser adjuntadas en el Informe Mensual correspondiente, juntamente con las paginas del Cuaderno
de Incidencia. :

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por incumplimiento.

38. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Sera legalmente responsable de los alcances contractuales que le ha correspondido
desempefiar, durante el periodo de SIETE (7) ANOS contados a partir de la finalizacién
de sus servicios, debiendo entre otros:

39. ESTRUCTURA DE COSTOS :
La EPS presentara una estructura de costos desagregado, los cuales estaran contemplados en el

FORMATO N°10 al momento de la presentacion de propuesta econdmica.
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FORMATO N° 1: .
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Seﬁoreg:
COMITE ESPECIAL -Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESQ]
Presente.-

ASUNTO:
Carta de expresion de interés para la Supervision de la Ejecucion del Proyecto de Inversion Pablica
“CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE
PRIMERA NECESIDAD EN MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SEPAHUA
DISTRITO DE SEPAHUA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI" CON CUI N°® 2641444, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos.

[CONSIGNAR NOMBRE DEL PARTICIPANTE (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O
CONSORCIQ)], debidamente representado por su [CONSIGNAR LOS NOMBRES Y APELLIDOS DEL
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO SEA PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN
CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI N° [.............. ],
tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relacion con el PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR
NOMENCLATURA DEL PROCESOQ], a fin de manifestar interés para brindar el servicio de supervisién del
siguiente proyecto:

[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO / IOARR / ACT]VIDAD] con Cédigo N° [INDICAR NUMERQ]

Para dichos efectos, declaro haber tomado conocimiento del contenido de las Bases del proceso de
seleccion antes indicado, sujetandome a las disposiciones y requisitos establecidos en las mismas.

Asimismo, sefialo mi correo electronico: INDICAR CORREO ELECTRONICO)] para las notificaciones en el
presente proceso de seleccién.

t

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del participante
0 del Representante Legal de la Empresa Privada participante (o Consorcio)
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FORMATO N° 2:
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION t;;%,‘
\5::}"*:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] f/
Seﬁoreg >
COMITE ESPECIAL )
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURIDICA O CONSORCIO)],
identificado con [INDICAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO] y RUC
N° [CONSIGNAR NUMERO], debidamente representado por su [CONSIGNAR S| SE TRATA DE
REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA O DEL REPRESENTANTE COMUN
EN CASO DE CONSORCIO, AS| COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con [INDICAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERQ], tenemos el agrado de dirigimos a ustedes, en
relacion con el PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de
acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con [INDICAR
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [INDICAR NUMERQ], quien se encuentra en virtud a este
documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguln corresponda

1 Incluir dicho parrafo solo en el caso de personas juridicas.

Péagina 80 de 102



Municipalidad

; é Distrital de

~ FORMATO N° 3:
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR a
Sefiores
, COMITE ESPECIAL A
PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] ;?
| Presente.- %
b4
Estimados Sefiores: o
El que se suscribe, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR ;:%
RAZON SOCIAL EN CASO DE SER PERSONA JUR[DICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE &
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con &
poder inscrito en la localidad de [INDICAR LOCALIDAD DEL REGISTRO] en la Ficha N° [INDICAR G,
NUMERO DE FICHA] Asiento N° [INDICAR NUMERO DE ASIENTO], DECLARO BAJO JURAMENTO que <%
la siguiente informacion se sujeta a la verdad: s

A
NSy
BN

Nombre o Razon Social 2
Domicilio Legal . %
RUC | Teléfono(s) : .| Correo Electronico : A

.Y AR
3O
P 2

33833

KoV
miaed
. S

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
consorciados.
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FORMATO N° 4: ]

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA S
Sefiores . W
COMITE ESPECIAL | &,
PROCESO DE SELECCION [N° -2026-MDS-0XI ] <%
Presente.- &
De nuestra consideracion: 2

X
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y {5
demés documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor /;/

ofrece el Servicio de Supervision de la Obra: ““CREACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN MERCADO MUNICIPAL DE CENTRO
POBLADO SEPAHUA DISTRITO DE SEPAHUA DE LA PROVINCIA DE ATALAYA DEL DEPARTAMENTO
DE UCAYALI™ CON CUI N° 2641444, de conformidad con los Términos de Referencia, las demas
condiciones que se indican en las presentes Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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FORMATO N° 5
DEC ARACIaN JURADA

Sefiores

COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de seleccién ni para contratar con el Estado.
2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccion.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento a efectos del presente
proceso de seleccion.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato, en caso de resultar ganador de la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 29230 y el Reglamento de la Ley N° 29230, asi como
en lo dispuesto en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

IMPORTANTE:

- Cuando se trate de Consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
consorciados.
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FORMATO N° 6:
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

(Sélo para el caso en que un Consorcio se presente como postor)

Seﬁores§
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENELATURA DEL PROCESQ]
Presente.-

De nuestra consideracion,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que
dure el proceso de seleccion, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE SELECCION
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizandonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio
bajo las condiciones aquf establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado).

Designamos al Sr. [INDICAR NOMBRE COMPLETO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como
representante comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccion
y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].
Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comtn en [INDICAR DOMICILIQ.

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]; % de Obligaciones
- [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] %]
- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] (%]
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2J; % de Obligaciones
- [DESCRIBIR LA OBLIGACION VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] %]
- [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] %]

' TOTAL: 100

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

IMPORTANTE: _

-Las firmas de los representantes legales en esta Declaracion Jurada deberan ser legalizadas por Notario
Publico o Juez de Paz Letrado.

- En la seccion Obligaciones y Firma, se incluiré la informacion en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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FORMATO N° 7
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-

De nuestra consideracion,
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso
de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA

CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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FORMATO N° 11:

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISION DE LA

Seﬁoreg
COMITE ESPECIAL

EJECUCION DEL PROYECTO

PROCESO DE SELECCION [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA O CONSORCIOQ], declaro bajo juramento que la informacién del personal propuesto
para la ejecucién del Servicio de Supervisién del Proyecto es el siguiente:

NOMBRE Y APELLIDOS

DOCUMENTO
IDENTIDAD

DE

CARGO YO
ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segun corresponda

e .
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FORMATO N° 12:
EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

NOMBRE: [CONSIGNAR NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO]

PROFESION: [...]

CARGO

POR OCUPAR: [...]

1. DATOS DEL PROFESIONAL

UNIVERSITARIOS

ORDEN

N DE

UNIVERSIDAD

TITULO OBTENIDO

FECHA DE GRADO (mes - afio)

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

N° DE
ORDEN

NOMBRE DE LA
OBRA

RAZON SOCIAL DEL
CONTRATANTE

CARGO
DESEMPENADO

PERIODO

Inicio

Término

" | Duracion | N° Folio

—

2SO N[O ;W

IMPORTANTE

Debera ser presentado por todos los profesionales propuestos.
La informacién manifestada en este documento deberé ser fiel reflejo de la documentacion que
sustente la experiencia y evitar informacion contradictoria que inhabilite la propuesta.

La colegiatura y la habilitacion de |

efectiva del contrato.

os profesionales, se requerira para el inicio de su participacion

El orden de la consignacion de la experiencia seré desde el mas reciente a lo mas antiguo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

FIRMA'Y SELLO DEL PROFESIONAL:

Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razén social del postor
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FORMATO N° 13:
CEDULA DE NOTIFICACION_POR MEDIO ELECTRONICO

(Correo Electrénico)

Fecha N Dia: [ Mes: 1 Afio: J
DESTINATARIO [INDICAR [INDICAR [INDICAR NOMBRE
(En  caso de Consorcio indicar | NOMBRE O | NOMBRE O | O RAZON SOCIAL]
denominacion de este y nombre de cada | RAZON SOCIAL] | RAZON SOCIAL]

uno de los que lo integran).

DIRECCION  ELECTRONICA  DEL

DESTINATARIO

(Segun contrato 0 documento comunicando

el cambio).

DIRECCION FiSICA DEL DESTINATARIO

(Segln contrato o documento comunicando

el cambio).

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten

conjuntamente con la Cédula de

Notificacion).

ASUNTO / SUMILLA

(Indicacion del asunto y breve resefia de

contenido).

VENCIMIENTO Dia: ' Dia: Dia:

(Sefialar Ultimo dia del plazo para que la | Mes: Mes: Mes:

Entidad Publica nofifique su | Afio: Afio: Afio:
pronunciamiento).

La impresion del correo electronico enviado, acredita la oportunidad de la efectiva transmision de esta
Cédula de Notificacién para todos los efectos legales:y contractuales.

La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de
producirse, no invalida la nofificacién efectuada con anticipacion y por el medio electronico indicado,
computandose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier

modalidad.

Nombre y apellidos del notificador
de la Entidad Publica
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FORMATO N° 14:

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcion del presente documento se autoriza a [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA] a realizar la notificacion electrénica de las observaciones realizadas por la Entidad
Publica durante el procedimiento para suscribir el contrato de supervision, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccién de correo electronico autorizada es:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones que se establezcan en el contrato.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

(REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O CONSORCIO)
RUC N°: [CONSIGNAR NUMERO DE RUC]
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ANEXO N° 22

MODELO DE CONTRATO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede efectuarse la inclusion de

clausulas adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarras a la normativa vigente ni a lo sefialado en el Anexo
N° 6 de las Bases.

En caso de Consorcio, se debe incluir una clausula donde se especifique quien es el representante
comun del Consorcio y el porcentaje de participacion de cada empresa consorciada, conforme lo
dispone el numeral 31.3 del articulo 31 del Reglamento de la Ley N°® 29230.

Conste por el presente documento, la contratacion de la [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA],
en adelante LA ENTIDAD PUBLICA, con RUC N° [INDICAR NUMEROQ], con domicilio legal en
[INDICAR DOMICILIO], debidamente representada por [NOMBRE DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
PUBLICA], designado por [INDICAR RESOLUCION O DOCUMENTO DE DESIGNACION DE LA
ENTIDAD PUBLICA], identificado con DNIN® [INDICAR NUMERO]; y de otra parte [INDICAR NOMBRE
0 RAZON SOCIAL], con RUC N° [INDICAR NUMERO], con domicilio legal en [INDICAR DOMICILIO],
inscrita en la Ficha N° [INDICAR NUMERO] Asiento N° [INDICAR NUMERO)] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], debidamente representado por su Representante Legal,
[INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N° [INDICAR NUMERO)], segun poder inscrito en la Ficha
N° [INDICAR NUMERO], Asiento N° [INDICAR NUMERO] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denominara LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en los términos y condiciones siguientes:

IMPORTANTE:

En caso de Consorcio consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran,
indicando el porcentaje de participacion en el Consorcio, asi como la informacion del representante
comtin del mismo.

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- Con fecha [INDICAR FECHA], el Comité Especial adjudic la buena pro del Proceso de
Seleccion N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION), para la
contratacion de [CONSIGNAR NOMBRE DE LA CONVOCATORIA y N° DE PROYECTO EN EL
MARCO DEL INVIERTE.PE], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

- Con fecha [INDICAR FECHA], LA ENTIDAD PUBLICA suscribio el Convenio de Inversion N°
[INDICAR NUMERO DE CONVENIQ DE INVERSION] con la Empresa Privada (O CONSORCIO)
[INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO] para el financiamiento
y ejecucion del Proyecto de Inversion [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con codigo de
proyecto [INDICAR CODIGO DEL PROYECTO EN EL MARCO DEL INVIERTE.PE]

CLAUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL

- Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversion publica regional y local con participacion del sector
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- Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante,
Reglamento de la Ley N° 29230).

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- [CONSIGNAR AQUI CUALQUIER OTRA NORMATIVA ESPECIAL QUE RIJA EL OBJETO DE
CONVOCATORIA]

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION], conforme a los
Términos de Referencia.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]. Este
monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, asi como todo aquello que sea necesario para
la correcta ejecucién de la prestacion materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA: DEL PAGO"

IMPORTANTE:

- Considerar solamente uno de los siguientes dos casos:
A. EN CASO LA EMPRESA PRIVADA FINANCIE EL COSTO DE LA SUPERVISION:

El costo de contratacion del servicio de supervision de la Entidad Privada Supervisora es financiado por la
Empresa Privada que celebra el Convenio de Inversién con la Entidad Publica a quien se le presta el
Servicio de Supervision, con cargo a ser reconocido en el CIPRL o CIPGN, conforme a lo dispuesto en el
articulo 174 del Reglamento de la Ley N° 29230.

El financiamiento de dichos costos, no implica una relacién de subordinacion de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA seleccionada a la Empresa Privada. '

La Empresa Privada pagara las contraprestaciones pactadas a favor de la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA en la forma y oportunidad [CONSIGNAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO O PAGOS
PERIODICOS. DE TRATARSE DE ESTOS ULTIMOS SE DEBERA PRECISAR EL PORCENTAJE
APLICABLE A CADA UNO DE ELLOS EN FUNCION AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL, BAJO EL
SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], conforme a lo dispuesto en el articulo 37, 120 y 174 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

La factura o comprobante de pago es generada por la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y emitida a
nombre de la ENTIDAD PUBLICA.

La ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA las prestaciones ejecutadas valorizadas y la conformidad del servicio de supervision, para
lo cual la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA debe contar con la siguiente documentacion: [CONSIGNAR
LOS DOCUMENTOS QUE REQUIERE LA ENTIDAD PUBLICA PARA CONSIDERAR CONFORME EL
SERVICIO DE SUPERVISION]

'®  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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Para tal efecto, el responsable de la ENTIDAD PUBLICA de otorgar la conformidad de la prestacion del
servicio de supervision, debera hacerlo en un plazo que no exceda de los cinco (5) dias habiles de haberse
presentado la documentacion indicada en el parrafo presente, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato.

Una vez que la ENTIDAD PUBLICA otorga la conformidad del servicio de supervision, la Empresa Privada
haré efectivo, de manera automatica, el pago a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en un plazo no
mayor a quince (15) dias habiles a partir de recibida la solicitud de la ENTIDAD PUBLICA, adjuntando la
factura de la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, sin posibilidad de cuestionamiento alguno. Al dia
siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacion a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, la Empresa
Privada debera remitir a la ENTIDAD PUBLICA a factura ylo el comprobante de pago.

IMPORTANTE:

Consignar el procedimiento y las formulas polinémicas, de acuerdo a lo previsto en el articulo 132 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [CONSIGNAR EL PLAZO DEL SERVICIO DE
SUPERVISION] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR LA(S) CONDICION(ES) PARA
EL INICIO DEL COMPUTO INICIAL DEL PLAZO DEL CONTRATO)] hasta [CONSIGNAR LA FECHA DE
CULMINACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION].

El plazo del contrato de supervision debe esta vinculado al Convenio de Inversion. El plazo de dicho contrato
se extiende hasta la emision de la conformidad de servicio de supervision, el cual puede incluir la liquidacion
de la inversién cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision y sus modificatorias.

En todo caso, el plazo definitivo de ejecucién de EL PROYECTO que involucra también el plazo de
ejecucion del servicio de supervision materia del presente Contrato, sera determinado en el Estudio
definitivo que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el plazo convenido, se procedera a firmar la
adenda correspondiente.

Las condiciones para el inicio del servicio de supennsmn de la ejecucion del Proyecto, son las siguientes:
[INDICAR LAS CONDICIONES QUE DEBERAN CUMPLIRSE PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES
DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO]

IMPORTANTE:

Para dar inicio del servicio de supervision considerar Jo siguiente:
- El dia siguiente del perfeccionamiento del contrato, o
- La fecha exacta que se establezca en el contrato, o
- La fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato para el inicio de la ejecucion,
debiendo indicar las mismas en el presente Contrato.

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion u
otros que deban realizarse de manera previa al inicio q‘e! plazo de ejecucion, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA]esde [........... ] dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION
CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
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CLAUSULA SEPTIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, los documentos
derivados del proceso de seleccion y las adendas al contrato de supervisién que establezcan obligaciones
para las partes.

CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA entrega a la suscripcion del contrato la respectiva garantia
solidaria, irre;vocable, incondicional y de realizacién automatica a sélo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD PUBLICA, por el concepto, importe y vigencia siguiente:

o De fiel cumplimiento del Contrato®; S/. [INDICAR MONTO EN NUMEROS Y LETRAS], a través de la
[INDICAR CARTA FIANZA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE2'], monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del presente
contrato, la misma que debe mantenerse vigente-hasta la liquidacion final del contrato de supervision,
de conformidad con el articulo 119 del Reglamento de la Ley N° 29230.

La Carta Fianza debera ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término
de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro
de este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucién, conforme a la Cléausula Octava del
presente Contrato.

En caso de que la Entidad Privada Supervisora ganadora de la buena pro sea una micro y pequefa
empresa, esta Ultima puede optar por otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%)
del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad Publica durante la primera mitad
del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la
finalizacion del contrato, de ser el caso.

CLAUSULA NOVENA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD PUBLICA est4 facultada para ejecutar las garantias a LA ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA contratada, conforme a lo dispuesto en el numeral 119.8 del articulo 119 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMA: ANTICORRUPCION Y NO PARTICIPACION EN PRACTICAS CORRUPTAS

Conforme a lo establecido en el numeral 121.3 del articulo 123 del Reglamento de la Ley N° 29230, LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA:

a. Garantiza y declara no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier
beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, sea directa o indirectamente, y en caso se trate de
una persona juridica a traves de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos
de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas
a las que se refiere el numeral 87.1 del articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230.

®  |aoferta ganadora comprende a las propuestas técnica y economica del postor ganader de la Buena Pro,

#  Lagarantia de fiel cumplimiento debera ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener
vigencia hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo de la Entidad Privada Supervisora contratada.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) afio, las Entidades pueden aceptar que el
ganador de la Buena Pro presente la garantia de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) afio, con el compromise de renovar su vigencia
hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion.

2t Empresas que se encuentren bajo Ia supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categorfa
que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.
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b. Conducirse en todo momento durante la ejecucion del Contrato, con honestidad, probidad, veracidad e
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere a las que se
refiere el numeral 87.1 del articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230.

¢. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta
ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptara medidas técnicas, organizativas y/o de
personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Clausula, durante la ejecucion del
Contrato, da el derecho a LA ENTIDAD PUBLICA a resolver el Contrato, sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula conforme a los Términos de Referencia de las Bases y sera otorgada
por [CONSIGNAR EL CARGO DEL FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD PUBLICA QUE OTORGARA LA
CONFORMIDAD].

Para la conformidad del servicio y liquidacién del contrato de supervision, se aplica lo establecido en los
articulos 174 del Reglamento de la Ley N° 29230, respectivamente.

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el sentido de éstas,
dandose a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada un plazo prudencial para su subsanacion,
en funcién a la complejidad del servicio. Dicho plazo no puede ser menor de cinco (5) habiles. Si pese al
plazo otorgado, LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA contratada no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades
que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria de obra manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD PUBLICA no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISION

La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA presenta a la ENTIDAD PUBLICA la liquidacion del Contrato de
Supervision, dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la Gltima
prestacion o de haberse consentido la resolucion del Contrato de Supervision. La ENTIDAD PUBLICA debe
pronunciarse respecto de dicha liquidacién y notificar su pronunciamiento dentro de los treinta (30) dias
siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidacién presentada por el supervisor, y
se procedera conforme a lo dispuesto en el articulo 171 del Reglamento de la Ley N° 29230.

Una vez que la liquidacién haya quedado consentida o aprobada, segin corresponda, no procede someterla
a los medios de solucion de controversias.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: DECLARACION JURADA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA declara bajo juramento que se compromete a cumplir
las obligaciones derivadas del presente contrato y las establecidas en la Ley N° 29230 y el
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Reglamento de la Ley N° 29230, bajo apercibimiento de ley.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD PUBLICA no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por
un plazo que no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la recepcién del proyecto.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDADES

En caso la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incumpla injustificadamente sus obligaciones
contractuales, la ENTIDAD PUBLICA le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad es aplicada, por razones objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la
convocatoria.

Si LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD PUBLICA le aplicara una penalidad por cada dia de atraso,
hasta por un monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del importe de la obligacién que debid
ejecutarse, las mismas que sumadas no superen el diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.
Si supera el porcentaje indicado, la entidad automaticamente resuelve el contrato de supervision y ejecuta
la garantia de fiel cumplimiento.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente
formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F =0.40 para plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debié ejecutarse o, en
caso que éstos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia
de retraso.

Esta penalidad sera deducida de los pagos periddicos o del pago final; o si fuese necesario se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

En caso de que la Empresa Privada financie la supervision, la ENTIDAD PUBLICA solicita a la Empresa
Privada que cancele a la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA, en dicha solicitud se dispone la deduccion
del monto de las penalidades que hayan sido aplicadas.

Se considera justificado el retraso, cuando LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del
retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo.

La justificacion por el retraso se sujeta al marco normativo previsto en el Reglamento de la Ley N° 29230.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:
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Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | En caso culmine la relacion contractual entre el contratista y el | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del [CONSIGNAR
personal ofertado y, la Entidad Plblica no haya aprobado la | CALCULO, QUE NO PUEDE | EL AREA USUARIA A CARGO
sustitucion del personal por no cumplir con las experiencias y | SER MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION DEL
calificaciones del profesional a ser reemplazado. DE UNA UNIDAD | CONTRATO].

. IMPOSITIVA  TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

2 | ()

IMPORTANTE:

La Entidad Publica puede establecer penalidades: distintas a la mencionada en el numeral precedente,
siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacién. Para estos efectos, se deben incluir en la seccion especifica de las bases los supuestos
de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

- De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para ofras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley
N° 29230, y el Reglamento de la Ley N° 29230, por las siguientes causales:

a. Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Contrato.

b. Haya llegado al monto méximo de la penalidad.

c. Haber realizado o admitido la realizacién de préacticas corruptas en relacién al proyecto conforme lo
previsto en el numeral 121.3 del articulo del Reglamento de la Ley N° 29230.

d. (OTRAS QUE ESTABLEZCAN LA ENTIDAD PUBLICA'Y LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA)

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes del contrato injustificadamente no ejecute las obligaciones asumidas, debe
resarcir a la otra parte por los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente,
sin perjuicio de las acciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar,
en el caso que éstas correspondan. ‘

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobrela ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia,
ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, pueden ser resueltas, en lo posible, por trato directo, conforme
a las reglas de la buena fe y comUn intencion de las partes.
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En caso no prospere el trato directo, puede someter la controversia a arbitraje (de derecho) ante una
institucion arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes
se someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de
ejecucion del contrato.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

Facultativamente, cualquiera de las partes puede someter a conciliacion la referida controversia, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacion debe
realizarse en un centro de conciliacion pablico o acreditado por el Ministerio de Justicia.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: MODIFICACION AL CONTRATO DE SUPERVISION

Cualquier modificacion al Contrato de Supervision que comprenda monto, obligaciones, objeto y/o
naturaleza del Contrato o las Bases que lo integran se hace mediante Adenda.

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente
Contrato, donde se les entregara los avisos y notificaciones a que hubiere lugar y no puede ser variado,
salvo aviso formal por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario. En caso de
incumplimiento continuara surtiendo todo efecto legal cualquier notificacién que se curse y dirija al domicilio
legal sefalado en la introduccion de este Contrato.

Para los fines del presente Contrato, constituyen formas validas de comunicacion las que LA ENTIDAD
PUBLICA efectie a través de los medios electrénicos, para lo cual las partes utilizaran direcciones
electronicas sefialadas a continuacion:

- DIRECCION'ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREQ ELECTRONICO DE LA
ENTIDAD PUBLICA]

- DIRECCION ELECTRONICA DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA: [CONSIGNAR EL
SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS
PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO].

Una vez efectuada la transmision por correo electronico, la notificacion en el domicilio fisico de LA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no seré obligatoria; no obstante, de producirse (de acuerdo al
Formato N° 14 de las Bases), no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios
indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las nofificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad.

Es de responsabilidad de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA mantener activo y en funcionamiento
la direccion electrénica consignada; asimismo de conformidad con el articulo 40 del Cédigo Civil, el cambio
de domicilio fisico y para efectos del presente Contrato, direccion electronica, solo sera oponible por LA
ENTIDAD PUBLICA si ha sido puesto de su conocimiento, en forma indubitable.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y econdmica y las disposiciones del presente contrato,
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD] al
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